
		č.j. SPU 183376/2025/Ska
		UID: spudms00000015557204 
DODATEK Č.1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. smlouvy objednatele 1110-2024-541100 (č. smlouvy objednatele 856/TB/CC/2024/025/CCJS)
(dále jen „smlouva“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,
			ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Skalický
	Tel.:	+420 602 411 176
	E-mail:	p.skalicky@spucr.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno/Název:	STRABAG SIS a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupený:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
technickým vedoucím oblasti
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technickým vedoucím PJ
	v zastoupení dle plné moci ze dne 14.4.2024
	tel.:		+420 xxxxxxxxxxx
	e-mail:		xxxxxxx@xxxxxxxxxxx
	ID DS:		5k5equ5
	v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx, technický vedoucí PJ
	tel.:		+420 xxxxxxxxxxx
	e-mail: 		xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx
	bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.
	číslo účtu:		801200379/0800
	IČO:		45359041
	DIČ:		CZ45359041 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 24650.  (dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět a účel dodatku
1.1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodu snížení počtu požadovaných stavebních prací.
Změna č.1 – redukce odvodňovacích ocelových svodnic
Důvodem redukce počtu odvodňovacích ocelových svodnic je vhodná konfigurace přilehlého terénu a možnost odvodnění komunikací C6, C11 a C17 příčným sklonem do terénu. 
· u polní cesty C6 dojde k redukci 4 ks dvojitých svodnic (celkem 8 ks svodnic) na 4 ks jednoduchých svodnic, umístění a délka svodnic zůstane stejná
· u polní cesty C11 dojde k redukci dvojitých svodnic na jednoduché svodnice a dojde ke snížení počtu svodnic z původních 15 ks dvojitých svodnic (celkem 30 ks svodnic) na 4 ks jednoduchých svodnic
· u polní cesty C17 dojde k redukci dvojitých svodnic na jednoduché svodnice a dojde ke snížení počtu svodnic z původních 4 ks dvojitých svodnic (celkem 8 ks svodnic) na 2 ks jednoduchých svodnic
Změna č.2 – upuštění od úpravy aktivní zóny zemní pláně cesty C1
Vzhledem k vyhovujícím výsledkům statické zkoušky na zemní pláni polní cesty C1 bylo vynecháno provedení zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy.
Změna č.3 – upuštění od přeložky sloupu CETIN
U polní cesty C11 bylo na základě jednání se zástupci společnosti CETIN rozhodnuto o zachování stávající polohy sloupu NN a nedojde tedy k uvažované přeložce sloupu.

1.2. Položkový rozpočet – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součást Smlouvy o dílo č. 1110-2024-541100 se v návaznosti na výše uvedené mění takto:
U níže uvedených položek dochází ke snížení počtu měrných jednotek a celkovému snížení ceny díla o 472 123,69 Kč bez DPH (571 269,66 Kč vč. DPH).
Polní cesta C6
	PČ
	Kód
	Název položky (popis)
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	J.cena (Kč)
	Hodnota změny (Kč bez DPH)

	38
	597361121
	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu
	m
	36
	18
	2 307,54

	- 41 535,72




Polní cesta C11
	[bookmark: _Hlk196289690]PČ
	Kód
	Název položky (popis)
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	J.cena (Kč)
	Hodnota změny (Kč bez DPH)

	26
	597361121
	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu
	m
	150
	20
	2 307,54

	- 299 980,20







Lesní polní cesta C17
	PČ
	Kód
	Název položky (popis)
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	J.cena (Kč)
	Hodnota změny (Kč bez DPH)

	40
	597361121
	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu
	m
	38
	10
	2 307,54

	-64 611,12




Polní cesta C1
	PČ
	Kód
	Název položky (popis)
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	J.cena (Kč)
	Hodnota změny (Kč bez DPH)

	18
	561061121
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1000 do 5000 m², tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm
	m²
	2 112,300
	

0


	1,00
	- 2 112,30

	19
	58591001
	Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30 % vápna
	t
	74,691
	0
	1,00
	-74,69



Polní cesta C11 - VON
	PČ
	Kód
	Název položky (popis)
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	J.cena (Kč)
	Hodnota změny (Kč bez DPH)

	4
	031002007
	Přeložení sloupu NN spol. CETIN
	m
	1
	0
	63 809,66

	- 63 809,66





1.3. Na základě nabídky dodavatele ze dne 19.09.2024 byla smluvně sjednána celková cena za provedení díla:
bez DPH činí						12 563 477,43 Kč
DPH 21 % činí						  2 638 330,26 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		15 201 807,69 Kč

Celková cena za provedení díla uvedená v Čl. III Cena díla (hodnota závazku ze smlouvy) Smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:
bez DPH činí						12 091 353,74 Kč
DPH 21% činí						  2 539 184, 29 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		14 630 538,03 Kč


2. Zvláštní ujednání
2. 
2.1. Snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb svým rozsahem nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Cena za uvedené méněpráce činí 472 123,69 Kč bez DPH (571 269,66 Kč vč. DPH), což znamená 3,76 % původní hodnoty závazku.

2.2. O všech změnách závazku vyplývajících z tohoto dodatku bude neprodleně vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti se zaregistrovanou žádostí z PRV (registrační číslo: 24/000/0431b/451/000078).

3. Závěrečná ustanovení
3. 
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3.2.	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.3.	Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
3.4.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

  Objednatel					      Zhotovitel
	V Liberci dne 20.5.2025
	V Liberci dne 19.5.2025

	
podepsáno kvalifikovaným elektronickým 
podpisem s časovým razítkem
	

podepsáno elektronicky

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	xxxxxxxxxxxxxx
technický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 14.4.2024

	
	


podepsáno elektronicky
……………………………………

	
	xxxxxxxxxxxxxx
technický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 14.4.2024
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