		Komplexní pozemkové úpravy v Celné

D O D A T E K   č.   6
ke smlouvě o dílo č. obj. 256-2020-544101, č. zhot. 14481/2020 uzavřené 21. 5. 2020

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí, 
	Ing. Regina Filipová, Pobočka Ústí nad Orlicí 
Adresa:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.	601 584 039, 601 584 037  
E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz,   ustino.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOŠRAFO, s.r.o.	
Sídlo:	Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený:	Jindřichem Bryndou, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jindřich Brynda, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Jindřich Brynda
Tel./Fax:	xxx/ xxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	sfm77qh	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové	
Číslo účtu:	177139243/0300	
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Čl. I
Předmět
1. Z důvodu organizačních a personální změn dochází ke změně osob objednatele ve věcech technických, a to následovně:
Původní: Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí, Alena Chalupová, pobočka Ústí nad Orlicí
Nově: Ing. Renatou Čadovou, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí a Ing. Reginou Filipovou, Pobočka Ústí nad Orlicí

2. Předmětem dodatku č. 6 je dále úprava hodnoty závazku ze smlouvy. Rozsah méněprací souvisí s rozsahem skutečně provedených prací.

3.4.3 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (- 5 MJ)


Čl. II
Cena díla
3. Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku III bode 3.1 Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků.

Na základě výše uvedených méně a víceprací se cena díla mění takto: 
Cena díla dle smlouvy o dílo 
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	925 900,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	460 000,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	90 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 475 900,- Kč

	DPH 21 %
	309 939,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 785 839,- Kč



Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 (méněpráce)		- 25 000,00 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle Dodatku č. 5 (vícepráce)		+ 28 000,00 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle Dodatku č. 5 (méněpráce)		 - 14 600,00 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle Dodatku č. 6 (méněpráce)		 - 14 000,00 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 6
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	875 500,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	485 400,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	89 400,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 450 300,- Kč

	DPH 21 %
	304 563,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 754 863,- kč


	




Čl. III
Závěrečná ujednání

1. [bookmark: _Hlk197429395]Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu Smlouvy v celém rozsahu.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

	V Pardubicích dne dle el. podpisu 26.5.2025
	V Hradci Králové dne dle el.podpisu 26.5.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
„elektronicky podepsáno“

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj
	


Jindřich Brynda
jednatel GEOŠRAFO, s.r.o.

	Státní pozemkový úřad
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