Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1386-2024-504204
Č.j. objednatele: SPU 199840/2025
uid: spudms00000015588753

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 872-2024-504101), uzavřené dne 17.12.2024 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace Nahý Újezdec HC1a-R a HC1b-R“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774
Zastoupený: 		Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí pobočky Tachov
technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Olga Chvátalová
Telefon: 						+420 725 002 575 
E-mail:  						olga.chvatalova@spu.gov.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						Pflaument Investment, s.r.o.  
Sídlo: 							Branická 213/52, 147 00 Praha 4
Zastoupený: 	Michalem Sudorem, jednatelem (dle výpisu z obch. rejstříku) 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						iyyxmkm
Bankovní spojení: 					ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 						257361872/0300
IČ: 							247 98 941
DIČ: 							CZ24798941, je plátce DPH

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Důvodem změny ceny jsou níže popsané skutečnosti:
Při předběžné prohlídce provedené před kolaudací vznesl komisař dopravního inspektorátu Policie České republiky požadavek na doplnění svodidel u propustku. Bez svodidel nebude cesta zkolaudována. 
Výše uvedené vícepráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

Původní Celková cena za dílo:
Celková cena bez DPH				      8 731 091,30 Kč
DPH 21 %						      1 833 529,17 Kč
Celková cena včetně DPH			                10 564 620,47 Kč 


Vícepráce činí bez DPH				           54 423,45 Kč 
DPH 21 %						           11 428,92 Kč
Celková cena včetně DPH			                       65 852,37 Kč 



Nová Celková cena za dílo:
Celková cena bez DPH			                8 785 514,75 Kč
DPH 21 %						    1 844 958,09 Kč
Celková cena včetně DPH			              10 630 472,84 Kč 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků 1 a 2 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový rozpočet  



V Plzni dne 23. 5. 2025	             		V Praze dne 20. 5. 2025

	Za objednatele:					Za zhotovitele:




…………………………				…………………………	          
Ing. Olga Chvátalová				Michal Sudor
Vedoucí Pobočky Tachov 				jednatel společnosti    
Státní pozemkový úřad                                            Pflaument Investment, s.r.o.		      
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EVROPSKA UNIE

Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova





