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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nosislav
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 
                       Jihomoravský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského
                                                                          pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Miroslavou Priessnitzovou
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 559 300 Ing. Miroslava Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555.
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 6ejp3k

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 Smlouvy ze dne 7.9.2023 stanoví následující:

I.
U dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 221 MJ na 227 MJ, tj. o 6 MJ. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se nemění.
U dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 126 MJ na 2 MJ, tj. o 124 MJ. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se nemění.
Změna počtu MJ se provádí na základě skutečně zjištěného rozsahu provedených prací výše uvedených dílčích částí. 


II.
Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o o 587 400,00 Kč bez DPH, tj. 710 754,00 Kč včetně DPH (vícepráce 26 400 Kč bez DPH a současně méněpráce 613 800 Kč bez DPH).
Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy: 
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   3 707 225,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   3 598 485,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	      710 820,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	   8 016 530,00 Kč

	DPH 21 %
	    1 683 471,30 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	   9 700 001,30 Kč




III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, zůstávají beze změny.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.

V Brně	V Olomouci
Datum: 28. 5. 2025	Datum: 27. 5. 2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“


Ing. Pavel Zajíček	Petr Liška
ředitel Krajského pozemkového úřadu	jednatel společnosti
pro Jihomoravský kraj	




Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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