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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Realizace polní cesty C9 v k.ú. Dlouhá Stropnice
		DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:       	Ing. Karel Zvěřina
	     	vedoucí Pobočky České Budějovice
Tel.:		+420 724 052 940		 
E-mail:	     	cbudejovice.pk@spucr.cz
ID DS:	     	z49per3
Bankovní spojení:	     	ČNB 	
Číslo účtu:	     	3723001/0710
IČO:	     	01312774                                                                 
DIČ:	   	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:   Reno Šumava a.s.
Sídlo:     Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
zastoupený:                                                Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva
	Ing. Josefem Králem, členem představenstva
	Ing. Martinem Jedličkou, členem představenstva 
tel./fax:                                                 	xxxxxx	
e-mail:                                                     	xxxxxx
ID DS:	camr8cv
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Václav Princ		   		
tel./fax:                                                 	xxxxxx	
e-mail:	xxxxxx
bankovní spojení:	ČSOB a.s.	
číslo účtu:	2642920/0300			
IČO:	60071346		
DIČ:	CZ60071346 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15.01.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Realizace polní cesty C9 v k.ú. Dlouhá Stropnice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna lhůty stanovené v Čl. V, bodě 3., písm. d. Smlouvy, kde je stanovena lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla. 

2. V Čl. V, bodě 5. Smlouvy je uvedeno, že žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu Objednatel. Dílo Zhotovitel předává Objednateli po vydání kolaudačního souhlasu. Dále je ve Smlouvě v čl. X, bodě 27. ii. uvedeno, že podmínkou úspěšného předání a převzetí díla je platný kolaudační souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci a že bez tohoto dokladu nebude dílo Objednatelem převzato. 
Zhotovitel dodržel lhůtu uvedenou v Čl. V, bodě 3., písm. c. Smlouvy a poskytl veškerou součinnost nezbytnou ke kolaudaci stavby.
Objednatel dle čl. V, bodu 5. Smlouvy podal dne 16.05.2025 žádost o kolaudaci u Městského úřadu Trhové Sviny, Odboru výstavby, kulturních památek a územního plánování (dále jen „MÚ Trhové Sviny“). Objednatel ale nemůže garantovat získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí do lhůty stanovené ve Smlouvě Čl. V, bodě 3., písm. d., protože je závislé na časových možnostech MÚ Trhové Sviny.
Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně této lhůty, a to následovně:
Původní znění: 
d. [bookmark: _Hlk181966632]Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 			28.05.2025
Nové znění: 
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 			25.06.2025
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
[bookmark: _Hlk184721745]Místo: České Budějovice	Místo: Vlachovo Březí
Datum: 28.05.2025	Datum: 27.05.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

[bookmark: _Hlk184721819]…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Václav Princ
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	předseda představenstva
Státní pozemkový úřad					Reno Šumava a.s.

								Datum: 27.05.2025
																				„elektronicky podepsáno“
  
	……………………………………
	Ing. Josef Král
	člen představenstva
	Reno Šumava a.s.
Za správnost:  		 	
„elektronicky podepsáno“ 
……………………………………	
Ing. Radka Vaněčková	
KPÚ pro Jihočeský kraj 	
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