
Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 308-2019-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 21/19 uzavřené dne 15.5. 2019 na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Roveň
mezi níže uvedenými stranami


	Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice 

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	+420 727 966 745, +420 702 126 635

	E-mail :
	pardubicky.kraj@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel č. 1“)
	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice

	Sídlo:
	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohumil Vebr

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

	Adresa:
	Hlaváčova 902,530 02 Pardubice 

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	zjq4rhz 

	Bankovní spojení:
	ČNB

	Číslo účtu:
	20001-15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „objednatel č. 2“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	Telefon:
	xxx / xxx

	E-mail :
	xxx 

	ID DS:
	pb5jxk5 

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4 

	Číslo účtu:
	31405/0300 

	IČO:
	481 10 141 

	DIČ:
	CZ48110141 

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Petr Kubů


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. Smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

[bookmark: _Hlk106870709]Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek (méněpráce). Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 3.4. „Přípravné práce a 3.5. „Návrhové práce“ a na základě schváleného plánu společných zařízení u dílčí části hlavního celku 3.5. „Návrhové práce“ a u celku 3.6. „Mapové dílo“ se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
Přípravné práce:
3.4.2 	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	- 1 050,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 848 MJ na 846 MJ)
3.4.4.	 Rozbor současného stavu
	 - 400,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 848 MJ na 846 MJ)
Návrhové práce:
3.5.1. 	Vypracování plánu společných zařízení
	- 1 400,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 848 MJ na 844 MJ)
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé  porosty  	
	- 16 275,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 50 MJ na 19 MJ)
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	- 850,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 60 MJ na 43 MJ)
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 50,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ ze  2 MJ na 1 MJ) 
Úprava MJ na základě schváleného plánu společných zařízení:

Návrhové práce:
3.5.2. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	- 2 000,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 848 MJ na 844 MJ)
Mapové dílo:
3.6. 	Mapové dílo
	- 1 600,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 848 MJ na 844 MJ)

Méněpráce celkem: 		23 625,- Kč bez DPH
V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

	
	Cena
pro SPÚ
v Kč
	Cena
pro ŘSD
v Kč
	Cena dle dodatku č. 7 
v Kč

	Přípravné práce celkem
(3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč
	972 063,40
	505 236,60
	1 477 300,00

	Návrhové práce celkem
(3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	509 763,79
	264 953,21
	774 717,00

	Mapové dílo celkem
(3.6.) bez DPH v Kč
	222 140,80
	115 459,20
	337 600,00

	Celková cena díla bez DPH
	1 703 967,99
	885 649,01
	2 589 617,00

	DPH 21 %
	357 833,28
	185 986,29
	543 819,57

	Celková cena díla včetně DPH
	
2 061 801,26
	
1 071 635,31
	
3 133 436,57



Čl. II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto 	dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.



Příloha č. 1 	- Položkový výkaz činností


	V Pardubicích, dne 20.5.2025
	V Praze, dne 5.5.2025 

	Za objednatele č. 1:	
	Za zhotovitele:

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj


V Pardubicích, dne 13.5.2025

	

Ing. Petr  Kubů, jednatel


	Za objednatele č. 2:


	

	




Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

	



