UID : spudms00000015611767
Číslo Smlouvy Objednatele: 891-2022-514101
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2/2022	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary 
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 891-2022-514101 objednatele ze dne 30.09.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,
503 01 Hradec Králové 
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočka Jičín,                                                                                                                   
                                                         Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 945 298, +420 604 567 929
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115
Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: W9wia22
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 182867130/0300
DIČ: CZ 25251431
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Ref50585481]Předmět Dodatku
Na základě žádosti zpracovatelské firmy ze dne 23.5.2025 se obě strany dohodly, že tímto dodatkem se v KoPÚ Lískovice u Ostroměře mění termín odevzdání fakturačního celku 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst.1 zákona z 31.5.2025 na 29.8.2025. 
Důvodem posunu termínu je skutečnost, že etapa Plánu společných zařízení, která předchází vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, byla předložena do RDK ve stanoveném termínu, ale z důvodu velkého množství předložených projektů bylo PSZ Lískovice zařazeno až na následující jednání RDK. Tím došlo k posunutí prací na návrhu minimálně o měsíc.
Firma požaduje posunutí termínu o další dva měsíce, protože v k.ú. Lískovice u Ostroměře je značně komplikovaný obvod KoPÚ z důvodu vynechaných lokalit s duplicitním vlastnictvím a tím pádem je složitější projednávání návrhu s vlastníky s nutností zpřístupnění veškerých pozemků v problematických lokalitách.
Pobočka požadavek zpracovatelské firmy uznává jako důvodný.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
[bookmark: _Hlk151366150]Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností KoPÚ Lískovice u Ostroměře – Dodatek č.5
Příloha č. 2: Položkový výkaz činností KoPÚ Tereziny Dary – Dodatek č.5

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové
Datum: 29.05.2025		Datum: 27.05.2025


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Petr Lázňovský		Ing. Pavel Gregor
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		jednatel
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Číslo Smlouvy Objednatele: 891-2022-514101 

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2/2022  

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary 

DODATEK Č. 5 

ke smlouvě o dílo č. 891-2022-514101 objednatele ze dne 30.09.2022 („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 

503 01 Hradec Králové  

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočka Jičín,                                                                                                                    

                                                         Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 721 945 298, +420 604 567 929 

E-mail: jicin.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 

504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115 

Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxx  

E-mail: xxxxxxxxxxxx  

ID datové schránky: W9wia22 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové 

Číslo účtu: 182867130/0300 

DIČ: CZ 25251431 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

