
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1146-2023-537213 ze dne 4. 10. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník
                                                                  Ivana Šmídová, vrchní referent Pobočka Rakovník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 770 177 085
E-mail: i.smidova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barbora Salátová
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
         V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě je dle čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 175021/2025, změna termínu předání, ke kterým došlo z důvodu prodlevy nabytí právní moci rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků.
Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref50585481]Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě o dílo se mění následovně:

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
Termín předání 30. 6. 2025
Původní termín předání 31. 5. 2025

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ivana Šmídová.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 28.05.2025		Datum: 26.05.2025



„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel

		Číslo Smlouvy Objednatele: 1146-2023-537213
Č.j. SPU 192864/2025	
                                                                                                                UID : spudms00000015575305			                                               Číslo Smlouvy Zhotovitele:   	
		Komplexní pozemkové úpravy Bedlno s upřesněním přídělů
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Bedlno s upřesněním přídělů
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě, dodatek č. 4 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bedlno, včetně upřesnění přídělů

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	2 200,00
	12 000,00
	31.8.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	3 000,00
	18 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	134
	2 200,00
	294 800,00
	31.8.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	7
	2 200,00
	15 400,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	37
	1 100,00
	40 700,00
	31.8.2024

	6.2a
	Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a vyhotovení GP - upřesnění přídělů
	100bm
	181
	2 420,00
	438 020,00
	31.10.2024

	6.2b
	Dokumentace k vstupním soupisům nároků pozemků
	ha
	37
	968,00
	35 816,00
	31.1.2025

	6.2c
	Dokumentace k výstupním soupisům nároků pozemků
	ha
	37
	968,00
	35 816,00
	31.1.2025

	6.2d
	Vyhotovení podkladů pro rozhodnutí o určení hranic pozemků
	ha
	37
	968,00
	35 816,00
	31.3.2025

	6.2e
	Dokumentace pro obnovu katastrálníhooperátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků
	ha
	37
	968,00
	35 816,00
	31.3.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	81
	2 420,00
	196 020,00
	31.3.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	4 400,00
	0,00
	31.3.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	24
	4 400,00
	105 600,00
	31.3.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	140
	1 023,00
	143 220,00
	31.3.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	140
	1 727,00
	241 780,00
	30.6.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 648 804,00
	30.6.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	140
	3 124,00
	437 360,00
	31.5.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	22
	440,00
	9 680,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	440,00
	17 600,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	4 400,00
	4 400,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	4 400,00
	4 400,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 370,00
	7 370,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	3 124,00
	3 124,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	140
	3 124,00
	437 360,00
	31.1.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 370,00
	7 370,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	3 157,00
	3 157,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	972 081,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	140
	1 727,00
	241 780,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	241 780,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 648 804,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	972 081,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	241 780,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 862 665,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	601 159,65
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 463 824,65
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 28.05.2025
	Datum: 26.05.2025

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




