UID: spudms00000015603258 	Číslo smlouvy objednatele: 983-2018-521101 	
	Číslo smlouvy zhotovitele: 18.1657	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Police

DODATEK č. 10
smlouvy o dílo
uzavřené dne 11. 9. 2018
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla 
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Police 

SMLUVNÍ STRANY :
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

	Sídlo:
	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

	Zastoupen:
	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk
Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk
Ing. Romana Svobodová, Pobočka Šumperk

	Adresa:
	Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

	Telefon:
	+420 725 778 145, +420 606 216 085,             +420 721 238 380

	E-mail :
	michal.wurzler@spu.gov.cz, 
romana.svobodova@spu.gov.cz, sumperk.pk@spu.gov.cz  

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	HRDLIČKA spol. s r.o.

	Sídlo:
	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

	Zastoupen:
	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Jaromír Prošek, prokurista společnosti

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	+420 xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	caxt3mz

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

	Číslo účtu:
	300345131/0100

	IČO:
	18601227

	DIČ:
	CZ18601227

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 10 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna termínu dle čl. 5.1. smlouvy o dílo u níže uvedené dílčí části:    

	
	Hlavní celek / dílčí část
	Původní termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo 
(ve znění pozdějších dodatků)
	Nový termín

	3.5.
	Návrhové práce
	
	

	3.5.2.	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31. 5. 2025
	31. 1. 2027




Změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Z důvodu reorganizace ve firmě dále tímto dodatkem dochází ke změně osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu KoPÚ. Nově bude touto osobou xxxxx. 


Odůvodnění:
V rámci zpracování předmětné dílčí části díla byl zhotovitelem zjištěn nedostatek státní zemědělské půdy (cca 2 ha) na majetkoprávní vypořádání pozemků pod prvky PSZ. Obci se chybějící výměru od vlastníků nepodařilo vykoupit. Proto byla z iniciativy Pobočky Šumperk se soukromým subjektem písemně předjednána budoucí směna pozemků na doplnění chybějící výměry, ke které bude v tomto případě přistoupeno.  
Nový termín byl stanoven s ohledem na administrativní a časovou náročnost vlastního provedení směny pozemků tak, aby bylo možné veškeré práce včas a řádně provést.  

[bookmark: _Ref50585481]Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Celková povaha zakázky nebude provedenými změnami dotčena.


Článek II.
Závěrečná ustanovení

[bookmark: _Ref50762777]1.	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 983-2018-521101 a č. zhotovitele: 18.1657, uzavřená dne 11. 9. 2018, ve znění Dodatku č. 1 – 9, nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha - Položkový výkaz činností.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	
V Olomouci dne 29. 5. 2025
Za objednatele:	
	
V Praze dne 28. 5. 2025
Za zhotovitele:

	


	


	
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
	
Jaromír Prošek 
prokurista společnosti 
HRDLIČKA spol. s r.o.
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