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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA
(dále jen „smlouva“)

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  Pobočka  Hradec Králové
Sídlo: 	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen ve věcech smluvních: 	Dipl. - Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové
Zástupce ve věcech technických:	Eva Pavlová
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710	         
IČO / DIČ:                                            	01312774/CZ01312774
E-mail:	hkralove.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3		                     
(dále jen jako „objednatel“)
a
                                                  
2.  Zhotovitel: 		 		     Agroprojekce Litomyšl, spol s r.o.
sídlo:	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto	
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
Tel.:	+ 420 xxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	gv6y8j4	
Bankovní spojení:	GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí 	
Číslo účtu:	341 302 664/0600  	
IČO:	64255611  	
DIČ:	CZ64255611 	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321
	(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 77-2016-514201 (č.j. zhotovitele 003-70/16).

Název zakázky: Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě na výkon autorského dozoru projektanta v rámci veřejné zakázky s názvem „Projektové dokumentace staveb a ADS v k.ú. Hořiněves a k.ú. Libřice (R 182 - Cesty C2, C8, C9 Libřice, R 183 - Cesty C1, C2 Hořiněves)“ u následujících dvou samostatných staveb:
Název stavby:  R 182 - Cesty C2, C8, C9 v k.ú. Libřice
Název stavby:  R 183 - Cesty C1,C2 v k.ú. Hořiněves,
je zrušení plnění výkonu provádění autorského dozoru u stavby R 182 - Cesty C2, C8, C9 v k.ú. Libřice.

Dodatkem č. 1 se ruší výkon plnění autorského dozoru projektanta u stavby s názvem 
R 182 - Cesty C2, C8, C9 v k.ú. Libřice. 

Původní rozpis ceny:
	
	Cena celkem
 bez DPH
	Samostatně DPH
	Cena celkem
včetně DPH

	Autorský dozor stavby R 182 - polní cesty C2, C8, C9 v k. ú. Libřice

	29.000,00
	6.090,00
	35.090,00



Nový rozpis ceny: 
	
	Cena celkem
 bez DPH
	Samostatně DPH
	Cena celkem
včetně DPH

	Autorský dozor stavby R 182 - polní cesty C2, C8, C9 v k. ú. Libřice

	0,00
	0,00
	0,00



Důvody k vypracování dodatku č. 1:
Vzhledem k požadavku Obce Libřice nerealizovat stavbu polních cest C2, C8 a C9 v k.ú. Libřice došlo k převedení investic zastaralé projektové dokumentace stavby R182 – polní cesty C2, C8, C9 v k. ú. Libřice na Obec Libřice. Převod projektové dokumentace byl proveden k datu 29.4.2025. Tato stavba se nebude realizovat. 
Z tohoto důvodu nebude třeba ani provádění autorského dozoru projektanta u stavby R 182 - polní cesty C2, C8, C9 v k. ú. Libřice.


				Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 77-2016-514201 (č.j. zhotovitele 003-70/16) zůstávají v platnosti.
2. Smlouva – Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Pokud v této smlouvě – Dodatku č. 1 – není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.



V Hradci Králové dne12.5.2025     		                    Ve Vysokém Mýtě dne 26.5.2025
(datum uvedeno v doložce elektronického podpisu)

   „elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
	……………………………………
	       ……………………………………

	                 objednatel
	Zhotovitel


 Dipl. - Ing. et Ing. Jaroslav Novotný			            Ing. Jaroslav Jakoubek
  vedoucí Pobočky Hradec Králové			               jednatel společnosti
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