

DodATEK Č. 3 
Ke smlouvě o dílo č. 1045-2023-508207 ze dne 19. 9. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov 
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Štěpánkou Trnkovou, radou, Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 901 470
E-mail: s.trnkova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení zhotovitelů
Sdružení Ing. Jana Sasová a VÁCLAV KELLNER

a) Ing. Jana Sasová, společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXXX Chomutov, IČO: 63739551.

b) VÁCLAV KELLNER, společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXXX Karlovy Vary, IČO: 113 93 807.

Za sdružení jednají ve smluvních záležitostech:
a) Ing. Jana Sasová
b) VÁCLAV KELLNER
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX 
ID datové schránky: XXXXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: XXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXX
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy jsou nepodstatné změny závazku, a to upřesnění počtu měrných jednotek (méněpráce, vícepráce) na základě skutečně odvedených prací při zjišťování hranic pozemků. V důsledku těchto změn se mění etapy 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.4., dále se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke Smlouvě – Položkový výkaz činností.
Dále je předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo, změna v osobě zastupující na straně Objednatele
Předmět Dodatku
Změna měrných jednotek
Předmětem Dodatku č. 3 je nepodstatná změna závazku Smlouvy – upřesnění počtu měrných jednotek (MJ). Na základě skutečně odvedených prací na etapách 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.4. se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách.

Navýšení počtu měrných jednotek u části díla: 

6.2.2 – Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty se navyšuje o 8 MJ, z původních 377 ha na 385 ha
6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., se navyšuje o 4 MJ, z původních 55 MJ na 59 MJ
6.2.7 – Rozbor současného stavu se navyšuje o 8 MJ, z původních 377 ha na 385 ha
6.2.8 – dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se navyšuje o 8 MJ, z původních 377 ha na 385 ha
6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení se navyšuje o 8 MJ, u původních 376 ha na    384 ha
6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání se navyšuje o 8 MJ, z původních 376 ha na 384 ha
6.4. – Mapové dílo se navyšuje o 8 MJ, z původních 377 ha na 385 ha

Snížení počtu měrných jednotek u částí díla:

6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se snižuje o 4 MJ, z původních 10 MJ na 6 MJ

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.


Čl. 3., bod 3.1 se mění takto:                                                     
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	912 130,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 053 140,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	190 575,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 155 845,00 Kč

	DPH 21 %
	452 727,45 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 608 572,45 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny dle změn MJ jsou uvedeny v příloze – Položkovém výkazu činností.

Změna v osobě zastupující na straně objednatele.
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

Zastoupený:	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
2.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha Dodatku                    č. 3 SoD – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Přečaply. 
















PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Sdružení Ing. Jana Sasová
		a VÁCLAV KELLNER
Místo: v Teplicích		Místo: v Chomutově
Datum: 30.05.2025		Datum: 27.05.2025


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková	Jméno: Ing. Jana Sasová 
Funkce: ředitelka Krajského pozemkového	za sdružení Ing. Jana Sasová 
úřadu pro Ústecký kraj	a VÁCLAV KELLNER
		

			Sdružení Ing. Jana Sasová
			a VÁCLAV KELLNER
		Místo: v Kolové
		Datum: 27.05.2025

		
			___________________________
		Jméno: Ing. Václav Kellner
		za sdružení Ing. Jana Sasová
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1045-2023-508207/3
		UID dokumentu : spudms00000015578705
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy Přečaply
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Přečaply
		a VÁCLAV KELLNER
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 3 –  Komplexní pozemkové úpravy Přečaply
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	1 300,00
	9 100,00
	30.5.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	4 000,00
	4 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	377
	950,00
	358 150,00
	15.6.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - dodatečné služby
	ha
	8
	950,00
	7 600,00
	31.5.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	55
	3 410,00
	187 550,00
	30.1.2025

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby
	100 bm
	4
	3 410,00
	13 640,00
	31.5.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	6
	5 940,00
	35 640,00
	30.1.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	385
	385,00
	148 225,00
	31.5.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	385
	385,00
	148 225,00
	31.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	912 130,00
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	384
	990,00
	380 160,00
	31.5.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	30
	1 650,00
	49 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	55
	2 420,00
	133 100,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	2 200,00
	22 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	33 000,00
	33 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 200,00
	2 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	384
	1 045,00
	401 280,00
	31.8.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 500,00
	11 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	7 700,00
	7 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 053 140,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	385
	495,00
	190 575,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
 
 
	190 575,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	912 130,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 053 140,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	190 575,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 155 845,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	452 727,45
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 608 572,45
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	Sdružení Ing. Jana Sasová a VÁCLAV KELLNER

	Místo: v Teplicích
	Místo: v Chomutově

	Datum: 30.05.2025
	Datum: 27.05.2025

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková
	Jméno: Ing.Jana Sasová

	Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	za sdružení Ing. Jana Sasová a VÁCLAV KELLNER

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Sdružení Ing. Jana Sasová a VÁCLAV KELLNER

	
	
	
	
	Místo: v Kolové

	
	
	
	
	Datum: 27.05.2025

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	________________________________ 

	
	
	
	
	Jméno: Ing. Václav Kellner

	
	
	
	
	za sdružení Ing. Jana Sasová a VÁCLAV KELLNER

	
	
	
	
	
	
	

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.


	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




