

DodATEK Č. 3 
Ke smlouvě o dílo č. 1044-2023-508207 ze dne 19. 9. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov 
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Štěpánkou Trnkovou, radou, Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 901 470
E-mail: s.trnkova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení zhotovitelů
Sdružení Ing. Jana Sasová a VÁCLAV KELLNER

a) Ing. Jana Sasová, společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXX, IČO: 63739551.

b) VÁCLAV KELLNER, společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXX Karlovy Vary, IČO: 113 93 807.

Za sdružení jednají ve smluvních záležitostech:
a) Ing. Jana Sasová
b) Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: XXXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: XXXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXX
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy jsou nepodstatné změny závazku, a to upřesnění počtu měrných jednotek (vícepráce) na základě skutečně odvedených prací při zjišťování hranic pozemků. Další navýšení MJ na základě jednání se zástupci Povodí Ohře, s. p., kdy vzešel požadavek na rozšíření obvodu KoPÚ Údlice o část záplavového území v k. ú. Chomutov I a následně vlastnicky vypořádat v rámci řízení o KoPÚ. V důsledku těchto změn se mění etapy 6.2.2, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.4., dále se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke Smlouvě – Položkový výkaz činností.
Dále je předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo, změna v osobě zastupující na straně Objednatele.   
Předmět Dodatku
Změna měrných jednotek
Předmětem Dodatku č. 3 je nepodstatná změna závazku Smlouvy – upřesnění počtu měrných jednotek (MJ). Na základě skutečně odvedených prací na etapách 6.2.2, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.4. se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách.

Změna počtu měrných jednotek u části díla: 

6.2.2 – Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty se navyšuje o 27 MJ, z původních 546 ha na 573 ha
6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Se navyšuje o 24 MJ, z původních 185 MJ na 209 MJ
6.2.7 – Rozbor současného stavu se navyšuje o 27 MJ, z původních 546 ha na 573 ha
6.2.8 – dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se navyšuje o 27 MJ, z původních 546 ha na 573 ha
6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení se navyšuje o 27 MJ, u původních 546 ha na    573 ha
6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání se navyšuje o 27 MJ, z původních 546 ha na 573 ha
6.4. – Mapové dílo se navyšuje o 27 MJ, z původních 546 ha na 573 ha

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.


Čl. 3., bod 3.1 se mění takto:                                                     
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 727 305,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 417 075,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	283 635,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 428 015,00 Kč

	DPH 21 %
	719 883,15 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 147 898,15 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny dle změn MJ jsou uvedeny v příloze – Položkovém výkazu činností.

Změna v osobě zastupující na straně objednatele.
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

Zastoupený:	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
2.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha Dodatku                    č. 3 SoD – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Údlice. 

















PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Sdružení Ing. Jana Sasová
		a VÁCLAV KELLNER
Místo: v Teplicích		Místo: v Chomutově
Datum: 30.05.2025		Datum: 27.05.2025



„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková	Jméno: Ing. Jana Sasová 
Funkce: ředitelka Krajského pozemkového	za sdružení Ing. Jana Sasová 
úřadu pro Ústecký kraj	a VÁCLAV KELLNER

			Sdružení Ing. Jana Sasová
			a VÁCLAV KELLNER
		Místo: v Kolové
		Datum: 27.05.2025

		
			___________________________
		Jméno: Ing. Václav Kellner
		za sdružení Ing. Jana Sasová
		a VÁCLAV KELLNER
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1044-2023-508207/3
		UID dokumentu : spudms00000015604218
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy Údlice
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Údlice
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	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č.3  SoD –  Komplexní pozemkové úpravy Údlice
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	25 
	1 500,00
	37 500,00
	30.5.2024

	
	Revize stávajícího bodového pole dod. č. 1
	bod
	12 
	1 500,00
	18 000,00
	30.9.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1 
	5 000,00
	5 000,00
	30.5.2024

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	546
	800,00
	436 800,00
	30.5.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - dodatečné služby
	ha
	27
	800,00
	21 600,00
	31.5.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	185
	3 520,00
	651 200,00
	30.12.2024

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	24
	3 520,00
	84 480,00
	31.5.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	573
	385,00
	220 605,00
	31.5.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	573
	440,00
	252 120,00
	31.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 727 305,00
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	573
	1 045,00
	598 785,00
	20.5.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	50
	1 375,00
	68 750,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	60
	2 420,00
	145 200,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	10
	2 200,00
	22 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	33 000,00
	33 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 200,00
	2 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	573
	880,00
	504 240,00
	30.6.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	11 000,00
	22 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	7 700,00
	7 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 417 075,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	573
	495,00
	283 635,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 727 305,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 417 075,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	283 635,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 428 015,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	719 883,15
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 147 898,15
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	Sdružení Ing. Jana Sasová a VÁCLAV KELLNER

	Místo: v Teplicích
	Místo: v Chomutově

	Datum: 30.05.2025
	Datum: 27.05.2025

	elektronicky podepsáno
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková
	Jméno: Ing. Jana Sasová

	Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	za sdružení Ing. Jana Sasová a VÁCLAV KELLNER

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Sdružení Ing. Jana Sasová a VÁCLAV KELLNER

	
	
	
	
	Místo: v Kolové

	
	
	
	
	Datum: 27.05.2025

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	________________________________ 

	
	
	
	
	Jméno: Ing. Václav Kellner

	
	
	
	
	za sdružení Ing. Jana Sasová a VÁCLAV KELLNER

	
	
	
	
	
	
	

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




