
Dodatek č. 9
ke smlouvě o dílo č. 27/2018-537100 ze dne 18.9.2018 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Objednatel :  Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: r.trochta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Zhotovitel:					AGROPLAN, spol. s.r.o.
 
Sídlo:						Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupená: 					Ing. Petrem Kubů, jednatel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 
Tel.: 		XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX
E-mail: 		XXXXXXXXXX 
ID datové schránky: 				pb5jxk5
Bankovní spojení: 		ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 		31405/0300
IČO:		48110141
DIČ: 		CZ 48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vl. 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce : XXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : XXXXXXXXXX
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk151467473]Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 9.7. Smlouvy na vyhotovení Dodatku č. 9 ke Smlouvě. Předmětem Dodatku č. 9 je začlenění etapy 3.5.2.i.a) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení, která zahrnuje zapracování změn, jež nastaly v katastru nemovitostí v průběhu odvolacího řízení a následně do doby do vydání nového Rozhodnutí o schválení pozemkových úprav. Výše uvedená etapa byla naceněna na základě průzkumu zasmluvněných cen těchto etap u obdobných veřejných zakázek a různých dodavatelů na KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha v roce 2024. Tímto způsobem lze takto stanovenou cenu považovat za odpovídající ceně obvyklé v daném místě a čase.
Předmět Dodatku
K příloze smlouvy o dílo č. 27/2018-537100, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kondrac se přidává etapa
3.5.2.i.a) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
		Počet MJ: 17 MJ
cena za MJ bez DPH: 4 000 Kč
V rámci smlouvy o dílo se dodatkem č.9 jedná o vícepráce ve výši: 68 000 Kč
bez DPH (17 MJ x 4 000 Kč)
Celková cena díla se Dodatkem č. 9 navyšuje o 68 000 Kč na 3 347 360 Kč bez DPH.
Termín plnění: do 6 měsíců od výzvy objednatele

Odůvodnění dodatku:
Aktualizace návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kondrac je nezbytná v důsledku dlouhého přerušení prací z důvodu podání odvolání k rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kondrac (č.j. SPU 155736/2023 ze dne 7. 6. 2023) a následného rozhodnutí odvolacího orgánu o jeho zrušení a vrácení věci k doplnění řízení a vydání nového rozhodnutí (č.j. SPU 031398/2014 ze dne 11. 6. 2024). Práce byly tedy přerušeny od druhé poloviny roku 2023 a během této časové prodlevy se v katastru nemovitostí udála řada změn, které zapříčinily nezbytnost aktualizace návrhu.

[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s.r.o.

Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 02.06.2025		Datum: 02.06.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Petr Kubů, v z. Ing. Švábová
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.
Úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 		



Příloha : 
1. Položkový výkaz činností (aktualizovaný stav k datu podpisu dodatku č.9)




				Číslo Smlouvy Objednatele: 27/2018-537100				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 
				Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kondrac
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kondrac
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Ondřej Daněk
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kondrac
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	45 
	250 
	11 250 
	1.12.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	20 000 
	0 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	465
	700 
	325 500 
	1.12.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (lesy)
	ha
	107
	700 
	74 900 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	564
	2 000 
	1 128 000 
	30.6.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	175
	2 000 
	350 000 
	31.8.2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	40 000 
	0 
	1.12.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	8
	2 500 
	20 000 
	1.12.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	562
	315 
	177 030 
	1.2.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	562
	315 
	177 030 
	30.10.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 263 710
	31.3.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	562
	600 
	337 200 
	1.2.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	39
	500 
	19 500 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	53
	50 
	2 650 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	50 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	562
	650 
	365 300 
	31.5.2022

	
	i.a) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	17
	4 000 
	68 000 
	do 6 měsíců od výzvy zadavatele

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	802 650
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	562
	500
	281 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	281 000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 263 710 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	802 650 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	281 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 347 360 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	702 946 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 050 306 Kč

	Pozn. Červeně zvýrazněny změny na základě Dodatku č.9.

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 02.06.2025        
	 V Praze dne 02.06.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.m.Praha
	Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN, spol. s r.o., v z. Ing. Švábová



