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	Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stínava

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stínava

Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: 					JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Mgr. Jiřím Koudelkou, vedoucím Pobočky Prostějov, Ing. Danielem Gottvaldem, Pobočka Prostějov, Ing. Karlou Pořízkovou, Pobočka Prostějov
Kontaktní údaje:
Tel.:		+420 602 427 670
E-mail:		prostejov.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Ivo Čevora – KoPÚ Stínava“

První společník (reprezentant společnosti):	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Sídlo:		Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
IČO:		15053695

Druhý společník (účastník společnosti):		SELLA & AGRETA s.r.o.             
Sídlo:		T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň
IČO:		25935721

Třetí společník (účastník společnosti):		GEOS SILESIA s.r.o.                   
Sídlo:		Hradecká 668/1, 746 01 Opava
IČO:					     	28609549
Čtvrtý společník (účastník společnosti):		Ing. Ivo Čevora                   
Sídlo:		xxxxx, 746 01 Opava
IČO:					    	15439909


Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 17.07.2024 za společnost jedná:
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala – jednatelé společnosti 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednateli společnosti 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Vedoucí týmu: xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínů plnění u následujících dílčích částí: 

	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	31.08.2025
	30.09.2025

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	31.08.2025
	30.09.2025

	6.2.6.
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	31.08.2025
	30.09.2025



Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Důvodem změny termínů plnění výše uvedených dílčích částí plnění je sdělení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, že z kapacitních důvodů 
a personálních možností nebude schopen v původním smluvním termínu provést kontrolu výsledků zeměměřických činností na obvodech pozemkových úprav (§ 56 odst. 5 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí), geometrického plánu na upřesněný obvod pozemkových úprav (§ 56 odst. 3 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí) a vydat k výsledkům stanovisko ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. 
Termíny ostatních dílčích částí zůstávají beze změn.


Článek II.
Závěrečná ustanovení

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 906-2024-521101 a č. zhotovitele: 10550 24 1359 uzavřená dne 30.08.2024, nemění.
2.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Olomouci dne 02.06.2025

	V Chrudimi dne 30.05.2025


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	






JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj



	






Mgr. Pavel Vančura
Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti



