		UID : spudms00000015609244
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1096-2021-514101	
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	PU-2021-004
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy, vč. ucelené části k.ú. Černožice n/L (B)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy, vč. ucelené části k.ú. Černožice n/L (B)
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové  
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové; 
Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové 
Kontaktní údaje:
Tel.: 702 126 654, 602 461 723
E-mail: hkralove.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1096-2021-514101 ze dne 23.8.2021, jejímž předmětem je dílo s názvem: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy, včetně ucelené části k.ú. Černožice n/L (B)“


Čl. I
PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 3 je upřesnění počtu MJ dle skutečnosti a s tím související změna ceny díla (méněpráce):
· bod 6.3.2. h) ii) aktualizace PSZ do 50 ha – 1 MJ, cena bez DPH 6.000,- Kč, dle skutečnosti 0 MJ
· bod 6.3.2. h) iii) aktualizace PSZ nad 50 ha – 1 MJ, cena bez DPH 2.250,- Kč, dle skutečnosti 0 MJ
· bod 6.3.5. i) aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha – 1 MJ, cena bez DPH 7.000,- Kč, dle skutečnosti 0 MJ
· bod 6.3.5. ii)) aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha – 1 MJ, cena bez DPH 4.000,- Kč, dle skutečnosti 0 MJ
· bod 6.3.5. iii) aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha – 1 MJ, cena bez DPH 1.500,- Kč, dle skutečnosti 0 MJ

Cena méněprací činí celkem 20.750,- Kč bez DPH.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo z dodatku č. 3 (méněpráce) činí 20.750,- Kč bez DPH, tj. 3,72 % původní hodnoty závazku (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo z dodatku č. 1 (méněpráce) činil 9.600,- Kč bez DPH, tj. 1,72 % původní hodnoty závazku  (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Výše uvedené méněpráce (dodatek č. 1 a 3) nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

nová cena díla:
Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku 3., odst. 3.1.:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	236 600,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	241 900,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	  48 000,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	526 500,- Kč

	DPH 21 %
	110 565,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	637 065,- Kč



[bookmark: _Hlk64298003]Odůvodnění:
Aktualizace PSZ byl provedena dle skutečného poštu MJ, k rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků nebylo podáno odvolání, tudíž MJ aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nebyly stanoveny. 

Čl. II
[bookmark: _Ref50585481]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Smlouva – dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
0. Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 3.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Pardubice
Datum: 02.06.2025		Datum: 29.05.2025


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Pavel Cimpl
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel
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