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Smlouva o dílo – JPÚ pro odstranění parcel ZE v k.ú. Mikulov na Moravě

DODATEK č.1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 309-2024-523203
uzavřený 
mezi smluvními stranami
  Objednatelem:	    Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Adresa: 	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 
	690 02 Břeclav

zastoupený:	Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	 Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav 
v technických záležitostech oprávněna jednat:  Ing. Pavla Rýpalová, odborný rada
Adresa:	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel.:	+420 727 956 365
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem :				 EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:						 Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupený: 					Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Aleš Tůma jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 		 ČS
Číslo účtu: 		 1521409359/0800 
IČ/DIČ: 		 63470985, / CZ 63470985 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C 19, vložka 972.
(dále jen jako „zhotovitel“)




1. 

Předmětem dodatku č.1 ke Smlouvě jsou:
· personální změny na straně objednatele
· snížení počtu měrných jednotek



S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Z těchto důvodů došlo k úpravě údajů na straně objednatele.

Smluvní strany se dohodly na snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 6.3.5.i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha. Zhotovitel ukončil práce na JPÚ, správní řízení bylo ukončeno ke dni 8.5.52025 bez odvolání, výsledné mapové dílo bylo dne 19.5.2025 zapsáno do KN. V důsledku výše uvedeného dochází ke snížení počtu měrných jednotek v souladu se skutečným rozsahem provedených prací. 

F.C. 6.3.5 i) – Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:		1
Skutečný počet MJ: 					0 (sníženi o 1 MJ)

Celková cena díla se snižuje o 2 500,00 Kč bez DPH (3 025,00 Kč včetně DPH).

V článku 3.1 smlouvy o dílo se mění Cena za řádné a včasné provedení Díla následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	54 450,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	64 450,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Geometrický plán“ celkem bez DPH
	27 225,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	146 125,00 Kč

	DPH 21 %
	  30 686,25 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	176 811,25 Kč



Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 309-2024-523203 Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
1. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Čl. IV
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Břeclavi: 2.6.2025						V Třebíči: 2.6.2025 
	
	

	……………………………………
	    ……………………………………

	            Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA
                   vedoucí Pobočky Břeclav
               Státní pozemkový úřad
               podepsáno elektronicky











Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová
	EKOS T, spol. s r.o.
Ing. Aleš Tůma 
jednatel
                   podepsáno elektronicky






……………………………………
EKOS T, spol. s r.o.
Ing. Libor Sedláček 
jednatel
                   podepsáno elektronicky
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