	Číslo smlouvy objednatele: 854-2019-571101	
	Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-006-2019-JAM (19.0080)	
	Komplexní pozemkové úpravy Jamnice

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Jamnice
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava		
Zastoupený:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, xxx Pobočka Opava
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 
746 01 Opava 
Tel.	xxx
E-mail:	opava.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geocart CZ spol. s r.o.
Sídlo:	Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno
Zastoupený:	Bc. Ondřejem Hrdličkou, Ing. Pavlem Svobodou, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxx
Tel:	xxx
E-mail:	xxx 
ID DS:	3v2d84r	
Bankovní spojení:	KB a.s.	
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100	
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl C, vložka 131771

 (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):
						Čl. I.
    Předmět a účel dodatku
1.1. Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav Jamnice“ je:

A. Změna termínu předání etapy činností:
3.5.2. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Změna termínu předání etapy 3.5.2. z původního termínu 31.5.2025, dle čl. 5.1. smlouvy 
o dílo, nově na 31.5.2026. Tato změna je promítnuta do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí. 
Důvod k uzavření dodatku:
[bookmark: _Hlk195621202]Zastupitelstvy dotčených obcí byl schválen plán společných zařízení  KoPÚ Jamnice  a  části k. ú. Vlaštovičky (dále jen „PSZ“). Na základě tohoto PSZ byla upřesněna potřeba výměry na společná zařízení. S ohledem na skutečnost, že se v obvodu KoPÚ nenachází dostatek výměry ve vlastnictví státu, výměra ve vlastnictví obce nebude dostačující, bylo již v průběhu projednávání PSZ se sborem zástupců jednáno s účastníky řízení, hospodařícími zemědělci 
a majoritními vlastníky k možnosti směny pozemků. 
Jednání mezi obcí a vlastníky za účelem získání výměry pro PSZ stále pokračují, nelze však předvídat časový horizont ukončení směny.

B. Oprava na str. 1 tohoto Dodatku, týkající se informace v obchodním rejstříku na straně 
zhotovitele.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1-4 zůstávají beze změn.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. 
2.2. Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 



Česká republika – Státní pozemkový úřad           Geocart CZ spol. s r. o.

Místo: Ostrava                                                           Místo: Brno
Datum: 29.05.2025	 Datum: 14.05.2025



	„elektronicky podepsáno“

Jméno: Mgr. Dana Lišková
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového 
úřadu pro Moravskoslezský kraj
	

Jméno: Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda
Funkce: Jednatelé


	V z.
Ing. Kateřina Neumanová
Zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ
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