
                                                     Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
            Číslo Smlouvy Objednatele: 916-2024-537212 ze dne 24. 9. 2024
    Pomocná evidence KPÚ: 9/2024-537100
    Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) Daleké Dušníky 

uzavřené

           podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1)     Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucie Krejčová, JUDr. Jana Kubová 
Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 602 562 979, +420 606 716 901 
E-mail: lucie.krejcova1@spu.gov.cz, jana.kubova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel“) 
a 
(2)     AGROPLAN, spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154. 
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX 
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX 
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXX 
ID datové schránky: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
DIČ: CZ48110141 
(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref50585481]II.
V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 916-2024-537212 ze dne 24. 9. 2024 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 162842/2025 dne 23. 4. 2025 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění změny č.14 ze dne 29. 4. 2025 (účinnost od 2. 5. 2025), a dále v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) u KoPÚ Daleké Dušníky.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 203564/2025 dne 21. 5. 2025.   
                        


III.
Pří zpracování dílčí části Hlavního celku 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole pro potřeby pozemkových úprav v katastrálním území Daleké Dušníky bylo zjištěno, že v obvodu KoPÚ se ve skutečnosti nachází celkový počet 24 MJ (tj. bodů podrobného polohového bodového pole, zhušťovacích bodů a trigonometrických bodů) místo původního počtu 23 MJ.  

                                                             IV.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 916-2024-537212 a   v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Daleké Dušníky“ pro KoPÚ Daleké Dušníky takto:


a) [bookmark: _Ref50660230]čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 329 250,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   776 656,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	        135 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 241 706,00 Kč

	DPH 21 %
	   470 758,26 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 712 464,26 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 


   b)  Příloha č. 1  Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 916-2024-537212 „Položkový  výkaz 
        činností  –  Příloha  ke Smlouvě  –   Komplexní  pozemkové  úpravy v k.ú. Daleké Dušníky“

   6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ dílčí část Hlavního celku

         6.2.1 Revize stávajícího bodového pole
                                                                          původní počet 23 MJ na nový počet 24 MJ 

     
1. [bookmark: _Ref50762777]
V.

V rámci probíhajících KoPÚ Daleké Dušníky došlo ke změně na straně Objednatele, kde v kontaktních údajích byl e-mail: l.krejcova1@spucr.cz, j.kubova@spucr.cz  nahrazen lucie.krejcova1@spu.gov.cz, jana.kubova@spu.gov.cz .

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 916-2024-537212 ze dne 24. 9. 2024 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad           AGROPLAN, spol. s r.o.  
Místo: Praha 03.06.2025                                            Místo: Praha 30.05.2025



„elektronicky podepsáno“
______________________________                  ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                             Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel Krajského pozemkového                  Funkce: jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.           
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha





Příloha:
1.Položkový výkaz činností  
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Dodatek č. 1 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Daleké Dušníky
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	24 
	1 000,00
	24 000,00
	31.05.2025 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 500,00
	25 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	267
	800,00
	213 600,00
	31.07.2025 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	121
	800,00
	96 800,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	188
	2 000,00
	376 000,00
	30.10.2025 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	163
	1 750,00
	285 250,00
	30.10.2025 4)

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	37
	1 000,00
	37 000,00
	30.10.2025 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	388
	350,00
	135 800,00
	31.03.2026 4)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	388
	350,00
	135 800,00
	31.03.2026 4)

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 329 250,00
	31.03.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	267
	1 150,00
	307 050,00
	31.01.2027 4)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	800,00
	24 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	250,00
	7 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	15 000,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl.      6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	50 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	                    1,00    
	                   1,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	                    1,00    
	                   1,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	                    1,00    
	                   1,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	267
	             1 300,00    
	        347 100,00    
	30.09.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           10 000,00    
	          20 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	             6 000,00    
	            6 000,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1,00 
	1,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	1,00 
	1,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1,00 
	1,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	776 656,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	388
	350,00
	135 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	135 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 329 250,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	776 656,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	135 800,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 241 706,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	470 758,26
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 712 464,26
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	„elektronicky podepsáno“
	
	
	 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Petr Kubů
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel  AGROPLAN, spol. s r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.






