Číslo smlouvy objednatele č.1: 915-2019-525203/5
UID dokumentu: spudms00000015564504
Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001062
Číslo smlouvy zhotovitele: 19.0081
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babice u Uherského Hradiště
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště uzavřené dne 18. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel č. 1:
Sídlo:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

	Adresa:
	Zarámí 88, 760 41 Zlín

	Zastoupený:
	Ing. Mladou Augustinovou
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mlada Augustinová
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jiří Vávra,
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště

	Telefon:
	+420 727 956 373

	E-mail:
	jiri.vavra1@spu.gov.cz

	Osoba administrující veřejnou zakázku:
	Mgr. Kateřina Odložilíková

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH

	
	


(dále jen „objednatel č. 1“)

	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic s.p.

	Sídlo:
	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

	Zastoupený:
	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
x x x x x x x x x x x

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x x

	Adresa:
	x x x x x x x x x x x

	Telefon:
	x x x x x x x x x x x

	E-mail:
	x x x x x x x x x x x

	ID DS:
	zjq4rhz

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	30007-15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „objednatel č. 2“)
Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.
	Zhotovitel:
	Geocart CZ spol. s r.o.

	Sídlo:
	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno

	Zastoupen:
	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel
Ing. Pavel Svoboda, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x x

	Telefon:
	x x x x x x x x x x x

	E-mail :
	x x x x x x x x x x x

	ID DS:
	3v2d84r

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	107-9911410247 / 0100

	IČO / DIČ:
	25567179 / CZ25567179

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2019 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Babice u Uherského Hradiště (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1–4.
2. V průběhu zpracování díla vyvstaly okolnosti, na základě kterých, požádal zhotovitel o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Konkrétně se jedná o požadavek Obce Kudlovice o zajištění přístupu ke hřbitovu v Babicích mimo přeložku stávající silnice III. třídy 43220 tak, aby pěší a cyklisté nepřecházeli či nepřejížděli přes křižovatku s nájezdem na dálnici D55. Požadavek je řešen výkupem pozemků Obce Kudlovice, jejichž výměra bude využita pro návrh přístupového pozemku ke hřbitovu mimo stávající silnici, s předpokládaným dokončením výkupu na přelomu června a července 2025. Dále bylo podáno velké množství žádostí na rozdělení spoluvlastnictví, které je nutné zapracovat do návrhu nového uspořádání pozemků, a také mnohačetného spoluvlastnictví, u kterého se rozdělení původně nepředpokládalo.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín ukončení: 15. 11. 2025 (původně 15. 5. 2025)


II.
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.   
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
4.    Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
5.   Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne: 15.5.2025	Ve Zlíně dne: 15.5.2025
	Za objednatele č. 1:
	Za objednatele č. 2:

	



Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
	



Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

	

	
V Brně dne: 15.5.2025	

Za zhotovitele:

	




Geocart CZ spol. s r.o.
	




Geocart CZ spol. s r.o.

	Bc. Ondřej Hrdlička
jednatel 

	Ing. Pavel Svoboda
jednatel 




Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Ing. Petra Dubcová
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