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DODATEK č. 1 
SMLOUVA O DÍLO
 č. 471-2024-514205
(dále jen „smlouva“)

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
      Pobočka Trutnov
      Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov	
									
      zastoupený:		Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, Pobočka Trutnov   
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Pecenová, Pobočka Trutnov	 
      			  	
      Tel.:	+420 727 966 726		 
      E-mail:	Trutnov.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Sídlo:							Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupený:						Ing. Vítězslav Hráček
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:						2059572379/0800
IČ/DIČ:						27724905/ CZ27724905 je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.
	(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č.j. objednatele 471-2024-514205.
[bookmark: _Hlk18485362]Název díla: Projektové dokumentace pro realizaci staveb společných zařízení v okrese Trutnov – 2024, Ćást 1: Vodní nádrž VN1 v k.ú. Čermná v Krkonoších

Předmět a účel dodatku č. 1

ředmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy.
Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy je posun termínu předání a převzetí projektové dokumentace, a to z objektivních důvodů na straně zadavatele. Došlo k prodloužení doby zpracování odborného posudku, který zajišťuje Státní pozemkový úřad u externí firmy. Projektová dokumentace byla zhotovitelem předložena k posouzení v termínu dle smlouvy o dílo. 
Zhotovitel podal žádost o změnu smluvního termínu dokončení projektové dokumentace. 

Změna termínů plnění díla

Na základě dohody smluvních stran se mění Čl. III Doba plnění, bod 3.1.1 Smlouvy o dílo.
Původní termíny plnění uvedené ve smlouvě o dílo bod 3.1.1
[bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících lhůtách:
Lhůta pro předání Díla je stanoven na:
Projektová dokumentace   10.06.2025 
   Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.
Nové termíny plnění uvedené ve smlouvě o dílo 
Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících lhůtách:
Lhůta pro předání Díla je stanoven na:
Projektová dokumentace do 30 dnů po obdržení posudku projektové dokumentace  

          	Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


   V Trutnově dne 06.06.2025 	V Brně dne  05.06.2025

„elektronicky podepsáno“
    ……………………………..	………………………………..       
        Ing. Josef Kutina                                                         Ing. Vítězslav Hráček
     vedoucí pobočky Trutnov				              jednatel společnosti
     Státní pozemkový úřad					Vodohospodářský atelier, s.r.o.
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