	Číslo smlouvy objednatele: 1046-2022-571101
	Číslo smlouvy zhotovitele: 9813 22 1359
	Komplexní pozemkové úpravy Milotice nad Opavou 

		Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy Milotice nad Opavou
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
V technických záležitostech zastoupený:	Bc. Martin Rechtorik, pobočka Bruntál
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 16919/7, 792 01 Bruntál
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx  
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774      
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	„Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS – KoPÚ Milotice nad Opavou“
Sídlo:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
Zastoupený:	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, jednatelé  
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Jiří Vala, jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupený:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID datové schránky: 	3v8a5db		
Bankovní spojení: 	ČSOB Chrudim	
Číslo účtu: 	272199033/0300	
IČO:	15053695
DIČ: 	CZ15053695
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)



Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I 
Předmět a důvod dodatku
1. [bookmark: _Hlk106679437]Změna údajů u objednatele
Mění se údaje o osobách oprávněných jednat v technických záležitostech za objednatele. Došlo ke změně úřední oprávněné osoby, která vede řízení o komplexních pozemkových úpravách Milotice nad Opavou (dále jen „KoPÚ Milotice nad Opavou“).

2. Změna termínů plnění
Mění se termíny plnění dílčích částí návrhu KoPÚ Milotice nad Opavou tak jak je uvedeno ve změněné příloze č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností – KoPÚ Milotice nad Opavou), která je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
Důvodem změny termínů je, že z důvodu událostí týkajících se povodňových událostí v září 2025 doposud není vyhotoven inženýrsko-geologický průzkum, který je nutným podkladem pro vyhotovení plánu společných zařízení. Vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu zajišťuje, v souladu s čl. 6.3.1 písm. d) smlouvy o dílo, objednatel.
Vzhledem k výše uvedenému a na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.4.2025 se mění termín předání k akceptačnímu řízení uvedený v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení (“PSZ“)
	15.1.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle 
čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	15.1.2027



Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. 
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Ostravě dne: 06.06.2025	V Chrudimi dne: 05.06.2025
Za objednatele:	Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“	

……………………………..	………………………………
Ing. Kateřina Neumanová	Mgr. Pavel Vančura
zástupkyně ředitelky Krajského pozemkového               Ing. Josef Drahokoupil
úřadu pro Moravskoslezský kraj	jednatelé 
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