
[bookmark: _Hlk173757956]Číslo smlouvy objednatele: 646-2020-571101/5
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lubojaty

DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 20. 7. 2020
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov

	Zastoupen:
	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Mgr. Danou Liškovou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro
Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn
jednat:
	Ing. Tomáš Hořelica, Bc. Hubert Mikuš,
Pobočka Nový Jičín

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín,
Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

	Telefon:
	  xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)


	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	jednatelem Martinem Vondráčkem

	ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
	Martin Vondráček

	v technických záležitostech oprávněn
jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	ID DS:
	8dsrqkn


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)








(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Článku XII. odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 20. 7. 2020, jejímž předmětem a účelem je dle Článku I. vypracování zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubojaty“ (dále jen „KoPÚ Lubojaty“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“).

1. PREAMBULE
[bookmark: _Hlk198278586]Na základě kontroly spisové dokumentace si Pobočka Nový Jičín všimla nesouladu a nelogické návaznosti v poslední etapě KoPÚ Lubojaty, mezi textem smlouvy a přílohou č. 1 - Položkový výkaz činností. Ve smlouvě o dílo č. objednatele 646-2020-571101 se v níže uvedeném bodu smlouvy uvádí:
„3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících  s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele.“
V položkovém výkazu činností je nelogicky uvedeno pevné datum předání díla – do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. do 30. 6. 2025.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Náprava nesouladu termínu předání díla dle textu smlouvy o dílo:
[bookmark: _Hlk198278784]Pobočka na základě provedené kontroly spisové dokumentace dává do souladu s textem smlouvy o dílo termín předání díla v Položkovém výkazu činností
3.6. Mapové dílo – do 3 měsíců od výzvy zadavatele.

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 646-2020-571101 zůstávají beze změny.


Čl. II
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.
2.  Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3.	Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4.	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.











	V Ostravě dne: 06.06.2025
	V Plzni dne: 04.06.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

„elektronicky podepsáno“
	

„elektronicky podepsáno“

	
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj



	
Martin Vondráček
jednatel 



V z.
Ing. Kateřina Neumanová
Zástupkyně ředitelky Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lubojaty
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