Číslo Smlouvy Objednatele: 1013-2023-571101/2
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 20230801	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slatina u Bílovce
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slatina u Bílovce
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.9.2023
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín.
Zastoupená: 	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ 
	pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Tomášem Hořelicou, 	
	Bc. Radmilou Kutáčovou, Pobočka Nový Jičín
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) "ORIS" spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988
Zastoupená: 	Petrem Machalou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Petr Machala
V technických záležitostech zastoupená: 	xxx
Vedoucí týmu: 	xxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 8dsrqkn
Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu: 1025500073/5500
DIČ: CZ42767661
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
V souladu s čl. 17. smlouvy o dílo ze dne 13.9.2023, jejímž předmětem a účelem je dle čl. 1.1. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slatina u Bílovce“, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).
1. PREAMBULE
Na základě skutečně provedeným pracím dochází k úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí: 
	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

	6.2.7
	Rozbor současného stavu

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“



2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1	Změna počtu MJ plnění dle skutečnosti:
[bookmark: _Hlk191638391]Na základě zjištěného skutečného stavu dochází ke změně počtu MJ u dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.
Objednatel souhlasí s úpravou MJ u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Počet MJ dle SoD
	Počet MJ dle skutečnosti
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH celkem v Kč

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	250
	237
	3 850,00
	912 450,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	448
	427
	385,00
	164 395,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	448
	427
	495,00
	211 365,00

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	448
	427
	1 749,00
	746 823,00

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	448
	427
	990 
	422 730,00 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	448
	427
	330,00
	140 910,00


Celková hodnota ponížení činí 132 979,00 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla ponížená.
2.2	 Změna části 3. CENA DÍLA
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 787 830,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 599 240,50

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	140 910,00

	Celková cena Díla bez DPH
	3 527 980,50

	DPH 21 %
	740 875,91

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 268 856,41



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


3. 	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.
3.2	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon ač. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.3.	Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy 1013-2023-571101 objednatele a č. 20230801 zhotovitele zůstávají beze změn.
3.4	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlaščují, že dodatek ke smlouvě od ílo nebyl sepsán tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	"ORIS" spol. s r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Olomouc
Datum: 10.06.2025		Datum: 04.06.2025




elektronicky podepsáno
________________________________ 	___________________________
Mgr. Dana Lišková	Petr Machala
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel
pro Moravskoslezský kraj	


elektronicky podepsáno
________________________________ 	
V z.
Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitelky Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností
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