Č.j.: SPU 159596/2025/Bl	Číslo Smlouvy Objednatele: 1174-2014-505207	
UID:  spudms00000015503149	Číslo Smlouvy Zhotovitele : 
 	Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Radimovice u Tábora

[image: ][image: ][image: ]
Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Radimovice u Tábora – Dodatek č. 2
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. 1174-2014-505207
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, na adrese Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor	
Zastoupená:	Ing. Davidem Mišíkem
	vedoucím Pobočky Tábor	
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. David Mišík
	vedoucí Pobočky Tábor
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Dana Šílená
	zástupce vedoucího pobočky Tábor
Kontaktní údaje:	
Tel.:	+420 724 179 204
E-mail:	tabor.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka 	
Číslo účtu:	3723001/0710
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 (není plátcem DPH)
(„Objednatel“)

a
Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v.v.i.
se sídlem Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav, IČO: 00027049, DIČ: CZ00027049, Zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT.
Zastoupená:	prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID datové schránky:	77jfd47
Bankovní spojení:	Komerční banka Praha 5
Číslo účtu:	24635051/0100
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22.12.2014 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla spočívající ve Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Radimovice u Tábora a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Článek II.
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna smluvních údajů Zhotovitele v souvislosti se změnou právní formy a názvu Zhotovitele na základě Zřizovací listiny č.j. MZE-65562/2024-13131 ze dne 29.08.2024.
2. Tímto dodatkem dále dochází k opravě přepisových chyb v Položkovém výkazu činností u dílčí části díla 3.1.4. a 3.2.1. Tyto přepisové chyby neměly vliv na celkovou cenu bez DPH. Opravené údaje odpovídají údajům v nabídce Zhotovitele ze dne 26.11.2014.
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
počet MJ dle SOD:	24
správný počet MJ:	95
cena bez DPH celkem v Kč dle SOD:	228 000 Kč
správná cena bez DPH celkem v Kč: 	228 000 Kč
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení
cena za MJ dle SOD:	560 Kč
správná cena za MJ:	650 Kč
cena bez DPH celkem v Kč dle SOD:	169 000 Kč
správná cena bez DPH celkem v Kč: 	169 000 Kč

3. Na základě skutečného rozsahu provedených prací se dále mění počet MJ u dílčí části díla 3.1.4. Tato dílčí část díla již byla fakturována pouze v provedeném rozsahu.








3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

· původní rozsah MJ:		95
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 228 000 Kč
· nový rozsah MJ:			92
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 220 800 Kč

· snížení o 3 MJ, snižení ceny bez DPH o 7 200 Kč – méněpráce

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.


Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění Cena za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	887 200 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	494 600 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	156 000 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	5 000 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 542 800 Kč

	DPH 21 %
	323 988 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 866 788 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Radimovice u Tábora - Dodatek č. 2

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
	
	Za Objednatele:	
	Za Zhotovitele:

	
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Místo: Tábor

24.04.2025
[bookmark: _Hlk184726518]„elektronicky podepsáno“

	
Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v.v.i.
Místo: Tábor

06.06.2025
„elektronicky podepsáno“



	……………………………………
	……………………………………

	Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
	prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
ředitel












Za správnost: 
	
24.04.2025
„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Monika Blafková
odborný rada, Pobočka Tábor

















	Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Radimovice u Tábora - Dodatek č. 2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	0 
	
	
	30.11.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	8 000 
	64 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU mimo trvalé porosty
	ha
	190
	1 250 
	237 500 
	30.11.2015

	
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v trvalých porostech
	ha
	70
	1 450 
	101 500 
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	260 
	250 
	65 000 
	30.11.2015

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	70 
	1 720 
	120 400 
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	92
	2 400 
	220 800 
	30.6.2016

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	0
	
	
	

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	260
	300 
	78 000 
	Do 2 měsíců od souhlasu KP dle § 9 odst. 6 zákona

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	
	887 200 
	

	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	260
	650 
	169 000 
	30.11.2017

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	0
	
	0 
	

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	2
	40 000 
	80 000 
	30.11.2017

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
	ha
	260
	200 
	52 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	10
	310 
	3 100 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
	100 bm
	10
	310 
	3 100 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	260
	700 
	182 000 
	31.7.2018

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	3
	1 800 
	5 400 
	do 1 měsíce od zapsání II.Rozh.

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	
	494 600
	

	3.3
	Mapové dílo
	
	260
	600
	156 000 
	Do 2 měsíců od nabytí PM I. R.

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	156 000
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	5
	1 000
	5 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	5 000 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	887 200 Kč
	

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	
	494 600 Kč
	

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	156 000 Kč
	

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	5 000 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 542 800 Kč
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	323 988 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	1 866 788 Kč
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