	Číslo Smlouvy Objednatele: 1156-2023-521101
	UID : spudms00000015659696
                                                   Číslo Smlouvy Zhotovitele: 7/23
                                                                                                      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seloutky

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seloutky
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
	 Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov
	 Anna Buřtová, Pobočka Prostějov	
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 606 683 400
E-mail: 	prostejov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost Hanousek – 1. Geo	
První společník (reprezentant společnosti): Hanousek s.r.o.
Sídlo: Prostějov, Barákova 2745/41, PSČ 79601
IČO: 29186404
DIČ: CZ29186404
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. 64090

Druhý společník (účastník společnosti): 1. Geo, spol. s r.o.	
Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
IČO: 01573161
DIČ: CZ01573161
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. 78662

Na základě smlouvy o společnosti
za společnost jedná: Ing. David Dohnal, jednatel Hanousek s.r.o.
        
Korespondenční adresa: Prostějov, Barákova 2745/41, PSČ 79601
Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. David Dohnal, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx, odpovědný projektant
Vedoucí týmu: 	 xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	 xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 			     gksfyds
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu:	231956210/0300
          („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

[bookmark: _Ref64871997]PŘedmět DODATKU
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí:
	
	Dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	194
	193
	1
	2 970
	2 970

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	1
	0
	1
	6 600
	6 600

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků                     s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	5
	0
	5
	8 800
	44 000



Hodnota díla se celkově snižuje o 53 570 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Podkladem pro změnu počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem provedené šetření obvodu KoPÚ, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek.

CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 398 430,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 153 020,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	167 376,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 718 826,00 Kč

	DPH 21 %
	570 953,46 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 289 779,46 Kč


[bookmark: _Ref50585481]Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1156-2023-521101, uzavřená dne 10.10.2023, ve znění dodatku č.1, nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
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________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. David Dohnal
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel

