		UID : spudms00000015648465
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1003-2022-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	- - - 
		Komplexní pozemková úprava v k.ú. Střeziměřice
Dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střeziměřice
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1003-2022-514101 ze dne 24. 10. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	727 937 172
E-mail: 	kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: jednatelem Tomášem Charvátem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: qc9omr
Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna termínu vypracování plánu společných zařízení a navazující etapy vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Předmět Dodatku
Změna termínu
Smluvní strany se dohodly na posunu termínu předání níže uvedených dílčích částí o dva měsíce z důvodu nutnosti vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu pro cestu VC3-R.
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravní staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ
Původní termín: 30. 9. 2025
Nový termín: 28. 11. 2025

Současně se mění termín odevzdání navazující etapy 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11. odst. 1 Zákona“.
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]Původní termín: 30. 9. 2026
Nový termín: 27. 11. 2026

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Střeziměřice - Dodatek č. 5

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Hradec Králové 
Datum: 12.06.2025
	
	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Teplice
Datum: 11.06.2025

	


„elektronicky podepsáno“
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	Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
	
	Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: Jednatel společnosti
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