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[bookmark: _Hlk177708834]1415-2021-514204

1. Smluvní strany
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 5016 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 155 177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115
Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxxxxxx
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: w9wia22
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 182867130/0300
DIČ: CZ 25251431
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

2. Důvody uzavření dodatku
[bookmark: _Hlk199414848]Dodatek se uzavírá na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem dne 30.5.2025, kde se strany shodly na potřebě změnit katastrální hranici ve výrazně větším rozsahu, než bylo původně stanoveno v SoD. Jedná se o navýšení jednotek fakturačního celku 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice o 9 MJ. Dále se tímto dodatkem na základě skutečné výměry snižuje rozsah fakturačního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona o 1 MJ.

3. Předmět dodatku
Tímto dodatkem se mění rozsah prací takto:
	Fakturační celek / dílčí část
	MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Počet MJ SOD a dodatků 
	Počet MJ dle Dodatku č. 6
	Změna ceny bez DPH v Kč

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	575,00
	460
	459
	-575,00

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	9 000,00
	1
	10
	+81 000,00

	Změna celkem
	+80 425,00

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem
	81 575,00












Článek 3.1. SoD se mění následovně
	Hlavní celek – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 359 500,00 Kč

	Hlavní celek – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	741 860,00 Kč

	Hlavní celek – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	231 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 332 360,00 Kč

	DPH 21%
	489 795,60 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 822 155,60 Kč



[bookmark: _Hlk191366169]Dodatkem č. 6 dojde celkově ke zvýšení ceny o 80 425 Kč bez DPH (změna v absolutní hodnotě činí 81 575,00 Kč bez DPH), v dodatku č. 2 došlo k navýšení ceny o 13 200,00 Kč bez DPH (změna v absolutní hodnotě činila 13 200,00 Kč bez DPH) – v souladu s §100 odst. 1, v dodatku č. 3 došlo k navýšení ceny o 64 950,00 Kč bez DPH (změna v absolutní hodnotě činila 145 850,00 Kč bez DPH – 6,71% původní hodnoty závazku), a to dle § 222 odst. 4.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 6.

4. Závěrečné ustanovení
Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové
Datum: 16.6.2025		Datum: 16.6.2025



________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk78811016]Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Pavel Gregor - jednatel
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		
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