

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 826-2024-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.
Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Richardem Valným, vedoucím Pobočky Strakonice
Kontaktní údaje:
Adresa:		Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Tel.:		+ 420 702 153 007
E-mail:		strakonice.pk@spucr.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu:		3723001/0710
DIČ:		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPOZ CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.
Zastoupená:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Jolanou Polanovou, jednatelkou společnosti
Vedoucí týmu:	Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel společnosti
Zástupce vedoucího týmu:	Ing. Jolana Polanová, jednatelka společnosti

Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxxx
    E-mail:	xxxxxx
ID datové schránky:	ccgn9ex

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	6078268389/0800
DIČ:	CZ2814891
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.08.2024 smlouvu o dílo č. 826-2024-505101 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čepřovice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.


Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Při kontrolním dnu konaném 06.06.2025 bylo konstatováno, že za situace, kdy jsou kompletně provedeny geodetické práce, je znám skutečný rozsah měrných jednotek těchto činností. Skutečný rozsah měrných jednotek se v některých etapách (dílčích částech) odlišuje od počtu měrných jednotek, které předpokládá Smlouva. Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla byly u dílčích částí upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže:

6.2.1 „Revize stávajícího bodového pole“	
Původní rozsah MJ:	14 MJ (1 MJ = 1 bod)	x	2 000,- Kč/MJ 	= 	28 000,- Kč
Nový rozsah MJ:	18 MJ (1 MJ = 1 bod)	x	2 000,- Kč/MJ 	=	36 000,- Kč
Navýšení o 4 MJ, navýšení ceny o 8 000,- Kč bez DPH.

	„Doplnění stávajícího bodového pole“	
Původní rozsah MJ:	13 MJ (1 MJ = 1 bod)	x	2 000,- Kč/MJ 	= 	26 000,- Kč
Nový rozsah MJ:	6 MJ (1 MJ = 1 bod)	x	2 000,- Kč/MJ 	=	12 000,- Kč
Snížení o 7 MJ, snížení ceny o 14 000,- Kč bez DPH.

6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb “	
Původní rozsah MJ:	284 MJ (1 MJ = 100bm)	x	2 000,- Kč/MJ 	= 	568 000,- Kč
Nový rozsah MJ:	147 MJ (1 MJ = 100bm)	x	2 000,- Kč/MJ 	= 	294 000,- Kč
Snížení o 137 MJ, snížení ceny o 274 000,- Kč bez DPH.

6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“
Původní rozsah MJ:	234 MJ (1 MJ = 100bm)	x	2 000,- Kč/MJ 	= 	468 000,- Kč
Nový rozsah MJ:	337 MJ (1 MJ = 100bm)	x	2 000,- Kč/MJ 	= 	674 000,- Kč
Navýšení o 103 MJ, navýšení ceny o 206 000,- Kč bez DPH.
	
6.2.6 „Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů“
Původní rozsah MJ:	28 MJ (1 MJ = 100bm)	x	2 800,- Kč/MJ 	= 	78 400,- Kč
Nový rozsah MJ:	51 MJ (1 MJ = 100bm)	x	2 800,- Kč/MJ 	= 	142 800,- Kč
Navýšení o 23 MJ, navýšení ceny o 64 400,- Kč bez DPH.

2. [bookmark: _Hlk137730120]Dále za situace, kdy jsou kompletně provedeny geodetické práce, je znám skutečný rozsah obvodu pozemkových úprav. Tento skutečný rozsah se odlišuje od počtu měrných jednotek, které předpokládá Smlouva:
		    		        Původní rozsah dle Smlouvy	Skutečný rozsah:
				
Výměra pozemků řešených dle § 2	418 ha	420 ha
Výměra obvodu KoPÚ		522 ha	521 ha
Na základě výše uvedeného se mění počty měrných jednotek u následujících dílčích částí takto:

[bookmark: _Hlk137732151]6.2.7 Rozbor současného stavu
Původní rozsah MJ:	522 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	300,- Kč/MJ 	= 	156 600,- Kč
Nový rozsah MJ:	521 MJ (1 MJ = 1 ha) 	x	300,- Kč/MJ 	= 	156 300,- Kč
Snížení o 1 MJ, snížení ceny o 300,- Kč bez DPH.

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Původní rozsah MJ:	522 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	380,- Kč/MJ 	= 	198 360,- Kč
Nový rozsah MJ:	521 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	380,- Kč/MJ 	= 	197 980,- Kč
Snížení o 1 MJ, snížení ceny o 380,- Kč bez DPH.

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")		
Původní rozsah MJ:	418 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	750,- Kč/MJ 	= 	313 500,- Kč
Nový rozsah MJ:	420 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	750,- Kč/MJ 	= 	315 000,- Kč
Navýšení o 2 MJ, navýšení ceny o 1 500,- Kč bez DPH.

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Původní rozsah MJ:	418 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	750,- Kč/MJ 	= 	313 500,- Kč
Nový rozsah MJ:	420 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	750,- Kč/MJ 	= 	315 000,- Kč
Navýšení o 2 MJ, navýšení ceny o 1 500,- Kč bez DPH.

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“				
Původní rozsah MJ:	522 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	270,- Kč/MJ 	= 	140 940,- Kč
Nový rozsah MJ:	521 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	270,- Kč/MJ 	= 	140 670,- Kč
Snížení o 1 MJ, snížení ceny o 270,- Kč bez DPH.


Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 7 550 Kč.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 982 880,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	811 750,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	140 670,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 935 300,00 Kč

	DPH 21 %
	616 413,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 551 713,00 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy Čepřovice – Dodatek č. 1























PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o. 
	
Místo: České Budějovice	Místo: České Budějovice
Datum: 17.06.2025	Datum: 16.06.2025




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti 







Za správnost: 
	

„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj
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				Komplexní pozemkové úpravy Čepřovice
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	Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Čepřovice - Dodatek č. 1
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	18 
	2 000,00
	36 000,00
	30.08.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	6 
	2 000,00
	12 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	415
	900,00
	373 500,00
	30.08.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	107
	900,00
	96 300,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	147
	2 000,00
	294 000,00
	30.11.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	337
	2 000,00
	674 000,00
	30.11.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	51
	2 800,00
	142 800,00
	30.11.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	521
	300,00
	156 300,00
	30.11.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	521
	380,00
	197 980,00
	30.06.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 982 880,00
	30.6.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	420
	750,00
	315 000,00
	30.06.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	1 500,00
	30 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	1 000,00
	30 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	3 000,00
	30 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 250,00
	5 250,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 125,00
	1 125,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	420
	750,00
	315 000,00
	30.06.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 250,00
	5 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 125,00
	1 125,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	811 750,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	521
	270,00
	140 670,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	140 670,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 982 880,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	811 750,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	140 670,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 935 300,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	616 413,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 551 713,00
	 





