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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 139-2024-508205 ze dne 12. 3. 2024
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
      Pobočka Louny
      Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny
      Zastoupený:		Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny 
      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky Louny
      V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Venuše Brabcová, Pobočka Louny, Ing. Kateřina Skalská, Pobočka Louny
      Tel.:	+420 721 376 865, +420 602 587 323
      E-mail:	louny.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
 (dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk50557236]	
Vodohospodářský atelier, s.r.o. 
Sídlo: 	Růženec 54, 644 00 Brno 
Zastoupený: 	Ing. Vítězslav Hráček 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 	2059572379/0800 
IČO/DIČ: 	27724905 / CZ27724905 
Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: 	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 	rz4a5mz 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725. 
	(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. I
Předmět a účel dodatku smlouvy
1.1 Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu pro zajištění povolení stavby „Společná zařízení v k. ú. Libčeves a Jablonec u Libčevsi“ z důvodu časové náročnosti stavebního řízení a vytíženosti Městského úřadu Louny, odboru stavebního úřadu, který vydává rozhodnutí o povolení stavby.
1.2 V Čl. III odst. 3.1.1 se upravuje termín plnění části díla „b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci)“ z termínu 30. 6. 2025 na termín 31. 10. 2025. 


Čl. II  
Závěrečná ustanovení
2.1 	Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na „Zpracování projektové dokumentace na realizaci společných zařízení v k. ú. Libčeves a Jablonec u Libčevsi“.
2.2 	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
2.3 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),           ve znění pozdějších předpisů.
2.4 	Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


	V Lounech dne: 17. 6. 2025
	V Brně dne: 17. 6. 2025

	



	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny
Státní pozemkový úřad
	Ing. Vítězslav Hráček
jednatel
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
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