		Komplexní pozemkové úpravy Orličky

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Orličky
DODATEK Č. 5
ke smlouvě o dílo č. obj. 159-2020-544101, č. zhot. 34/20 ze dne 24.4.2020  


Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová
Adresa:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.	601 584 037 
E-mail:	r.cadova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o.
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
Sídlo:	Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Martin Vokřál, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Brokl
Tel./Fax:	xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	ČSOB Opava
Číslo účtu:	382047743/0300
IČO:	64608531
DIČ:	CZ64608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).







Čl. I.
Předmět Dodatku

1. Předmětem dodatku č. 5 je úprava hodnoty změny závazku ze smlouvy. Rozsah méněprací souvisí s rozsahem skutečně provedených prací.
3.4.2 – Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů (- 1 MJ)
3.4.3 – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice (- 8 MJ)
3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (- 54 MJ)
3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (- 81 MJ)
3.5.i.c) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských stavbě PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (- 15 MJ)

Čl. II.
Cena za provedení díla
1. Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku VI bodě 6.1 Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků.

Cena díla dle smlouvy o dílo 
	Cena díla bez DPH	3 491 040,00 Kč
	DPH 21 %	   733 118,00 Kč
	Cena díla včetně DPH	4 224 158,00 Kč

Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 (vícepráce):	38 150,00 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle Dodatku č. 5 (méněpráce): 50 950,00 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 5
	Cena díla bez DPH	3 478 240,00 Kč
	DPH 21 %	   730 430,00 Kč
	Cena díla včetně DPH	4 208 670,00 Kč


Čl. III	
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 
4. Součástí dodatku je upravená příloha č. 1 – Položkový výkaz činností

	V Pardubicích dne 18.6.2025
	V Opavě dne 17.06.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
„elektronicky podepsáno“
	
„elektronicky podepsáno“

	

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
	

Ing. Martin Vokřál
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“
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