Číslo Smlouvy Objednatele: 1114-2023-525202/2, UID dokumentu: spudms00000015010276
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 231013
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přílepy u Holešova
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přílepy u Holešova
uzavřená dne 25. 9. 2023 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Kroměříž a
Ing. Simona Růžková, samostatný odborný referent Pobočky Kroměříž 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 970 656, +420 724 970 469
E-mail: r.zabojnikova@spucr.cz, s.ruzkova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x
Vedoucí týmu: x x x x x x x x x x
Zástupce vedoucího týmu: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 6ejp63k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1.	Mezi účastníky byla dne 25. 9. 2023 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Přílepy u Holešova (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1.
2. V souladu s ustanovením bodu 3.6. smlouvy o dílo požádal zhotovitel přípisem ze dne 26. 9. 2024 o navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok 2023. Navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek činí maximum procentní výše uvedené ve shora citovaném bodu smlouvy, a to 10 %. Důvodem je skutečnost, že roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, uveřejněný Českým statistickým úřadem pro rok 2023, byl vyšší, konkrétně ve výši 10,7 %. Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku. Jednotkové ceny v nové výši jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Tato změna smlouvy není změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
65 MJ × 3 520,00 Kč = 228 800,00 Kč (původně 3 200,00 Kč/MJ)
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	93 MJ × 3 520,00 Kč = 327 360,00 Kč (původně 3 200,00 Kč/MJ)
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	155 MJ × 1 100,00 Kč = 170 500,00 Kč (původně 1 000,00 Kč/MJ)
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	143 MJ × 1 650,00 Kč = 235 950,00 Kč (původně 1 500,00 Kč/MJ)
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	42 MJ × 1 650,00 Kč = 69 300,00 Kč (původně 1 500,00 Kč/MJ)
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	62 MJ × 1 650,00 Kč = 102 300,00 Kč (původně 1 500,00 Kč/MJ)
6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	21 MJ × 3 300,00 Kč = 69 300,00 Kč (původně 3 000,00 Kč/MJ)
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha
	1 MJ × 11 550,00 Kč = 11 550,00 Kč (původně 10 500,00 Kč/MJ)
6.3.2 h) ii)	 Aktualizace PSZ do 50 ha
	1 MJ × 6 600,00 Kč = 6 600,00 Kč (původně 6 000,00 Kč/MJ)
6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha
	1 MJ × 2 475,00 Kč = 2 475,00 Kč (původně 2 250,00 Kč/MJ)
6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	143 MJ × 2 200,00 Kč = 314 650,00 Kč (původně 2 000,00 Kč/MJ)
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	2 MJ × 22 000,00 Kč = 44 000,00 Kč (původně 20 000,00 Kč/MJ)
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	1 MJ × 10 560,00 Kč = 10 560,00 Kč (původně 9 600,00 Kč/MJ)
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	1 MJ × 15 400,00 Kč = 15 400,00 Kč (původně 14 000,00 Kč/MJ)
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	1 MJ × 8 800,00 Kč = 8 800,00 Kč (původně 8 000,00 Kč/MJ)
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	1 MJ × 3 300,00 Kč = 3 300,00 Kč (původně 3 000,00 Kč/MJ)
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	155 MJ × 1 430,00 Kč = 221 650,00 Kč (původně 1 300,00 Kč/MJ)
II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
[bookmark: _Ref50660230]3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 079 660,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	894 135,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	221 650,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 195 445,00 Kč

	DPH 21 %
	461 043,45 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 656 488,45 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 
Příloha č. 2 Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace


Zlín, 1. 11. 2024	Olomouc, 31. 10. 2024
Za objednatele:						Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.





„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Petr Liška
ředitelka		jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
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