Číslo Smlouvy Objednatele: 1114-2023-525202/3, UID dokumentu: spudms00000015024825
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 231013
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přílepy u Holešova
DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přílepy u Holešova
uzavřená dne 25. 9. 2023 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Kroměříž a
Ing. Simona Růžková, samostatný odborný referent Pobočky Kroměříž 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 970 656, +420 724 970 469
E-mail: r.zabojnikova@spucr.cz, s.ruzkova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x
Vedoucí týmu: x x x x x x x x x x
Zástupce vedoucího týmu: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 6ejp63k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1.	Mezi účastníky byla dne 25. 9. 2023 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Přílepy u Holešova (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 a č. 2.
2. V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění skutečného počtu potřebných měrných jednotek u těchto dílčích částí díla 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Změna rozsahu skutečného provedení prací byla oznámena přípisem zhotovitele, který požádal o změnu závazku ze smlouvy o dílo. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.
3. Tato změna smlouvy je v pořadí druhou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o druhou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo byla ve výši 2 039 950,00 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 2 027 950,00 Kč bez DPH (minus 12 000,00 Kč bez DPH), což odpovídá 0,59 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 2 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 2 195 445,00 Kč bez DPH. Tato změna smlouvy nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.
Hodnota této posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 10 560,00 Kč bez DPH (minus 10 560,00 Kč bez DPH), což odpovídá 0,48 % původní hodnoty smlouvy o dílo, upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 2.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
63 MJ × 3 520,00 Kč = 221 760,00 Kč (původně 65 MJ)
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	92 MJ × 3 520,00 Kč = 323 840,00 Kč (původně 93 MJ)
II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
[bookmark: _Ref50660230]3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 069 100,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	894 135,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	221 650,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 184 885,00 Kč

	DPH 21 %
	458 825,85 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 643 710,85 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 


Zlín, 7. 11. 2024	Olomouc, 6. 11. 2024
Za objednatele:						Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Petr Liška
ředitelka		jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj



Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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