	Číslo smlouvy objednatele: 104-2015-525201/9
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kašava
Dodatek č. 9 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kašava


DODATEK   č. 9   SMLOUVY  O  DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Adresa:
	Zarámí 88, 760 41 Zlín

	Zastoupen:
	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Roman Hák

	Telefon:
	+420 727 956 372

	E-mail :
	roman.hak@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	19 – 3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	GEOREAL, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Martinem Vondráčkem, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	Telefon:
	X X X X X X X X X X

	E-mail :
	X X X X X X X X X X

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	X X X X X X X X X X


(dále jen „zhotovitel“)


Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 17. 2. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kašava ve znění pozdějších dodatků. 

2. V průběhu zpracování díla došlo k rozšíření rozsahu díla o dílčí část 3.2.4. Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení soudního řízení. Pobočka Zlín v souladu s ust. § 11 odst. 9 zákona č.  139/2002 Sb. a ve smyslu ust. § 64 odst. 1 písm. e) správního řádu přerušila usnesením  ze dne 19. 11. 2021 řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kašava z důvodu podání žaloby proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Odboru pozemkových úprav ze dne 14. 9. 2021. Výše citovaným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Pobočky Zlín o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kašava ze dne 1. 2. 2021. Obě uvedená rozhodnutí nabyla právní moci dne 30. 9. 2021. X X X X X X X X X X vydal rozsudek s nabytím právní moci dne 7. 12. 2023, kterým zamítl podanou žalobu. Proti tomuto rozhodnutí byla podána kasační stížnost. X X X X X X X X X X rozsudkem s nabytím právní moci dne 12. 12. 2024 zamítl podanou kasační stížnost. Po celou tuto dobu (11/2021 – 12/2024) probíhaly zápisy do katastru nemovitostí a s nimi spojené změny. Celkový počet změnových vět v zápisech, které je nutno zapracovat do projektu pozemkových úprav, je 1374. Jedná se tak o vícepráce, které nebyly součástí smlouvy o dílo a které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

3. Tato změna smlouvy formou dodatku č. 9 je v pořadí devátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o zřetí změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 2 064 900 Kč bez DPH. Na základě dodatků č. 1 - 6 ke smlouvě o dílo byly upraveny termíny plnění veřejné zakázky. Na základě dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo, ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ byla snížena celková cena díla o 56 600 Kč bez DPH, což odpovídá 2,75% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo, ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ byla snížena celková cena díla o 91 200 Kč bez DPH, což odpovídá 4,45% původní hodnoty smlouvy o dílo. Celková hodnota předmětné změny dle dodatku č. 9 je ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ve výši 146 200 Kč bez DPH, což odpovídá cca 7,1% původní hodnoty smlouvy o dílo. 
     Rekapitulace nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy o dílo:
	dodatek číslo
	důvod
	absolutní změna        (+rozšíření                -zúžení)
	hodnota absolutní změny
	změna ceny díla celkem o
	hodnota všech změn dle příslušného odstavce
§ 222

	1
	termín
	      ---
	---
	---
	---

	2
	termín
	---
	---
	---
	---

	3
	termín
	---
	---
	---
	---

	4
	termín
	---
	---
	---
	---

	5
	termín
	---
	---
	---
	---

	6
	termín
	---
	---
	---
	---

	7
	§ 222 odst. 4
	-56 600
	2,75%
	-56 600
	2,75%

	8
	§ 222 odst. 4
	-91 200
	4,45%
	-91 200
	7.2%

	9
	§ 222 odst. 6
	146 200
	7,1%
	146 200
	7,1%



4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo z hlediska její ceny.

I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:
3.2.4. Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení soudního řízení
1 MJ x 146 200 Kč = 146 200 Kč bez DPH
Termín ukončení: do 3 měsíců od výzvy objednatele

II. 
Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:
Článek I. 
Článek II. 
Článek III. 
Článek IV. 
Článek V. 
Článek VI. 
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	1 080 500 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	751 400 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	141 400 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	90 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 063 300 Kč

	DPH 21%
	433 293 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 496 593 Kč

	
	


Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17. 2. 2015 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je: Příloha č. 1 Položkový výkaz činností
	
Ve Zlíně dne: 25. 4. 2025
	
V Plzni dne: 24. 4. 2025

	
Za objednatele:	
	
Za zhotovitele:

	




„elektronicky podepsáno“
	


	

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka 
	

GEOREAL, spol. s r.o.
Martin Vondráček
jednatel

	
Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová
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