Realizace společných zařízení v k.ú. Mlýnický Dvůr
		Č.j. objednatele: 112-2025-544203
		Č.j. zhotovitele: 841/TB/RD/2025/003/RDT5


DODATEK Č. 1
Ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Č.j. objednatele: 112-2025-544203, Č.j. zhotovitele: 841/TB/RD/2025/003/RDT5
(dále jen “dodatek”)

Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlic
     				  	
      Tel.:	+420 727 966 715, +420 601 584 037 
      E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz; r.cadova@spucr.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774       
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel č. 1“)

a
Obec Červená Voda
Adresa:	Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda   
zastoupený:		Ing. Petrem Marešem, Ph.D., starostou obce
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Mareš, Ph.D., starosta obce
      Tel.:	xxx
      E-mail:	xxx
      ID DS:	kdqbe3j


      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	94-6013611/0710
      IČO:	00278637
      DIČ:	CZ00278637
(dále jen „objednatel č. 2“)



a
Zhotovitel:     
Jméno:	STRABAG a.s.	
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
 Zastoupený (statutární orgán dle výpisu z obch. rejstříku):
	Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, předseda představenstva
	Ing. TOMÁŠ HOZA, člen představenstva
	Ing. MARTIN BAŠÁR, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
	xxx, technický vedoucí oblasti 
	xxx, ekonomický vedoucí oblasti
[bookmark: _Hlk92782431]	xxx, vedoucí obchodně technického úseku oblasti 
    tel./fax:                             	xxx / - - -	
    e-mail:                               xxx
    ID DS:	8yuchp8

    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	
	xxx, vedoucí PJ  
	xxx
	e-mail: xxx
	
    bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.		
    číslo účtu:	112071233/0300			
    IČO:	608 38 744		
    DIČ:	CZ60838744 (je plátcem DPH)
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku č. 1
1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 112-2025-544203 uzavřené dne 26.02.2025 na realizaci stavby s názvem Realizace společných zařízení v k.ú. Mlýnický Dvůr“ je úprava termínu plnění díla a méněpráce související s realizací díla.

Čl. II Termín plnění díla
1. Dodatkem č. 1 dochází k úpravě článku IV, bodu 4 e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla. 
Původní termín: 02.06.2025
Nový termín: 11.06.2025

2. Důvodem změny termínu plnění díla je dosud nevydané kolaudační rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. 

Čl. III Cena díla
1. Jedná se o méněpráce, které na základě skutečností zjištěných při realizaci díla nebylo potřeba vykonat a dále se jedná o činnosti, na které nebyla získaná dotace PRV a z tohoto důvodu se tyto práce zcela vypouští. Druh a rozsah méněprací je specifikován v příloze dodatku. 
2. Celková hodnota méněprací činní 461 227,25 Kč bez DPH.
3. Na základě dohody smluvních stran a v souladu s čl. XVIII Nepodstatná změna závazku, se v původní smlouvě o dílo mění v článku III Cena díla, bod 4:
[bookmark: _Hlk36122353]Nová cena Díla
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí	6 256 953,52 Kč.
DPH 21 % činí	1 313 960,23 Kč
Celková cena vč. DPH	7 570 913,75 Kč.
(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Z celkové ceny díla uhradí objednatel č. 1 na základě faktury vystavené pro objednatele I částku zahrnující rozpočtové objekty SO 101.2a, 102.1, 102.2, 801.1a, VON (financované SPÚ) ve výši:
bez DPH činí	5 985 137,66 Kč.
DPH 21 % činí	1 256 878,90 Kč
Celková cena vč. DPH 	7 242 016,56 Kč.
Z celkové ceny díla uhradí objednatel č. 2 na základě faktury vystavené pro objednatele II částku zahrnující rozpočtové objekty SO 101.2b, 801.1b (financované Obcí Červená Voda) ve výši:
bez DPH	271 815,86 Kč
DPH 21 % činí	  57 081,33 Kč 
Celkem s DPH	328 897,19 Kč


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis prací, které nebudou při výstavbě realizovány.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle ust. § 6 ods. t1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
4. Smluvní strany se se zněním dodatku seznámili, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nenápadně nevýhodných podmínek.

	V Pardubicích dne 10.6.2025
	V Hradci Králové dne 10.6.2025

	„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel č. 1
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Státní pozemkový úřad


	zhotovitel
Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti
STRABAG a.s.
na základě plné moci




	





V Červené Vodě dne 10.6.2025



…………………………………
Objednatel č. 2
Ing. Petr Mareš, Ph.D.
starosta obce Červená Voda
	…………………………………
Lukáš Sokol
vedoucí OTÚ vedoucí oblasti
STRABAG a.s.
na základě plné moci
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