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Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 1 Těchonín
DODATEK Č. 5 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 877-2021-544101, Č. ZHOT. pu-2021-001 ZE DNE 30.6.2021
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Regina Filipová, Ing. Renata Čadová, Pobočka Ústí nad Orlicí 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 966 745, 601584038
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz, r.filipova@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět DODATKU

Předmětem dodatku č. 5 je úprava hodnoty závazku ze smlouvy. 
Rozsah víceprací a méněprací odpovídá skutečně provedeným pracím zhotovitelem v dílčích fakturačních celcích 6.2.5, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.2 h) i), 6.3.2. h) ii) a 6.3.3 h) iii).

Zároveň dochází ke zrušení méněprací v dílčích částech 6.2.2 Podrobné měření polohopisu a 6.2.7 Rozbor současného stavu uvedených v dodatku č. 2.


cena díla a hodnota změny závazku ze smlouvy
Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku III bodě 3.1 Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků.

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 5 (méněpráce)		- 58 225,00 Kč bez DPH
	Změna ceny díla dle Dodatku č. 5 (vícepráce)		    5 450,00 Kč bez DPH

Nový cena díla ve znění dodatku č. 5
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	978 100,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	625 375,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	109 500,00 Kč

	Cena díla dle smlouvy o dílo 
	1 712 975,00 Kč

	DPH 21 %
	359 724,75 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 072 699,75 Kč


	

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu v celém rozsahu.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 











Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
V Pardubicích		V Pardubicích
Datum: 18.6.2025		Datum: 17.6.2025

„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Pavel Cimpl
ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel 
pro Pardubický kraj		
Státní pozemkový úřad
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