Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 32/2022-504202
	                                                                                                                                             Č.j. objednatele: SPU 249535/2025
		                                                                                                                            UID dokumentu: spudms00000015683369
                                                                                                                                                       SPIS č. j.: SP9669/2022-504202
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 32/2022-504202) 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „JPÚ k.ú. Křenovy“ (dále jen „smlouva“).


1. Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, na adrese Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupená: Ing. Janem Kaiserem – vedoucím pobočky, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser – vedoucí pobočky, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Kontaktní údaje:						
Telefon: +420 724 269 138
E-mail : j.kaiser@spucr.cz
ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

2. allGEO s.r.o,
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 26349469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611
                                                    	
Zastoupená: Ing. Luborem Pekarským - jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Luborem Pekarským
V technických záležitostech zastoupená: xxx 

Kontaktní údaje: 
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 7pp75x5

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň	
Číslo účtu: 2485160297/0100                                                  	
DIČ: CZ26349469:                                                                 	       
 
(„Zhotovitel“)                                                               	                                                              
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
[bookmark: _Hlk21085598]PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě uplatnění méněprací u dílčího celku 6.3.5i) uvedené v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činnosti.  Smluvní strany se tak dohodly v souladu čl. 20.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZVVZ“). 

1. Rozhodnutí o schválení návrhu jednoduchých pozemkových úprav Křenovy č.j. SPU 037606/2025 ze dne 21.2.2025 nabylo právní moci dne 27.3.2025 Proti tomuto rozhodnutí žádný z účastníků řízení nepodal odvolání, nebude tedy uplatňována dílčí část 6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha.

1. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

1. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.
2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto: 
	Původní celková cena díla bez DPH
	399 922,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	· 6 050,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	393 872,00 Kč

	DPH 21%
	82 713,12 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	476 585,12 Kč



	 
	Hlavní  celek  / dílčí část 
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za  MJ bez 
DPH v Kč
	Cena  bez DPH
celkem v Kč 
	Stávající platné termíny
	Npvé aktualizované termíny

	6.2.5i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	-1 
	6 050,00
	
- 6 050,00

	
Do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	--

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	- 6 050
	
---
	


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZSR“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
5. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností



V Domažlicích dne 20.06.2025	V Plzni dne 20.06.2025
Viz datum v elektronickém podpisu	Viz datum v elektronickém podpisu


Za objednatele:													Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“										„elektronicky podepsáno“





…………………………											…………………………	
Ing. Jan Kaiser		Ing. Lubor Pekarský
vedoucí Pobočky Domažlice		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.
		














Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo č. 32/2022-504202 – Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Křenovy

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	8
	3 900,00
	31 200,00
	28.2.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	27
	3 900,00
	105 300,00
	30.6.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	0
	 
	 
	-

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	8
	4 500,00
	36 000,00
	31.8.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	8
	4 500,00
	36 000,00
	31.10.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	208 500,00
	31.10.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	8
	6 050,00
	48 400,00
	30.6.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	0
	 
	 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	 
	 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	 
	 
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	 
	 
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	8
	9 680,00
	77 440,00
	31.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	6 050,00
	12 100,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	6 050,00
	6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 i)
	Méněpráce Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	-1
	6 050,00
	-6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	0
	 
	 
	-

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	0
	 
	 
	-

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	137 940,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	8
	5 929,00
	47 432,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	47 432,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	208 500,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	137 940,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	47 432,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	393 872,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	82 713,12
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	476 585,12
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	



2

