Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 25/2022/504203
Č.j. objednatele: SPU 251363/2025
UID: spudms00000015686183
KoPÚ v k.ú. Švihov – část II.

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 25/2022/504203), uzavřené dne 31. 10. 2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Švihov – část II.“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Švihov u Klatov (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Martin Gajárek, samostatný odborný referent Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 850
E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o. 
Sídlo: 																Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																7s47464
Bankovní spojení: 												KB
Číslo účtu: 															21106381/0100
IČ: 																	   	252 27 751
DIČ: 																	CZ25227751
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 17.1 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci postupu prací na KoPÚ Švihov – část II. došlo při plnění etapy 6.2.8. – Dokumentace nároků vlastníků pozemků u několika vlastníků k nesouhlasu s řešením jejich parcel v rámci KoPÚ. S ohledem na skutečnost, že podle platného územního plánu Města Švihov se jedná o pozemky určené k zastavění – plocha k bydlení, vztahuje se na ně ustanovení zákona č. 139/2002 Sb., a to                               § 3 odst. 3, který stanoví, že tyto pozemky lze řešit v rámci KoPÚ pouze se souhlasem vlastníka. Tyto změny vyvolávají potřebu víceprací, z výše uvedených důvodů je nezbytná změna obvodu KoPÚ. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
5. Současně je předmětem dodatku změna údajů u objednatele, konkrétně u osoby oprávněné jednat v technických záležitostech.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna úpravy měrných jednotek u dílčích částí 6.2.4. – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 6.2.8. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 3)
	4 123 476,50 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,- Kč

	Vícepráce bez DPH
	+20 000,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	4 143 476,50 Kč

	DPH 21 %
	870 130,07 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 013 606,57 Kč



	


	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	+3
	6 000,00
	+18 000,00
	-
	30. 9. 2025

	[bookmark: _Hlk96665897]6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

	ha
	+1
	2 000,00
	+2 000,00
	-
	31. 10. 2025


2. Na straně objednatele se mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech. Nově je touto osobou Ing. Martin Gajárek, samostatný odborný referent Pobočky Klatovy.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne: 23. 06. 2025 									V Plzni dne: 23. 06. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:


												
„elektronicky podepsáno“


…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Ing. Zdeněk Hrubý
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		GEO Hrubý spol. s r.o. 









Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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