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DODATEK č. 4 
smlouvy o dílo uzavřené dne 11.8.2021 
 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týn nad Bečvou 

Smluvní strany: 

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc 

Zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená:   JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Renátou Brundovou, Mgr. Vítězslavem Pešlem, Pobočka Přerov  
Kontaktní údaje: 
Tel.: 					      +420 727 957 180 
E-mail:					      vitezslav.pesl1@spu.gov.cz  
ID datové schránky: 			      z49per3 
Bankovní spojení: 			      Česká národní banka 
Číslo účtu: 	 3723001/0710 
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

2. GEOCENTRUM spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555 
 
Zastoupená: 					Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx 

Kontaktní údaje: 
Tel.: 						+420 xxxxxx
E-mail: 						xxxxx 
ID datové schránky:    				6ejp3k  
Bankovní spojení: 				Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 					59309811/0100 
DIČ: 						CZ47974460 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
 


Čl. I. 
Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 4 je změna termínu dokončení níže uvedené dílčí části díla:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	Termín původní dle SOD
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 6. 2025
	28. 11. 2025



Odůvodnění:
Důvodem změny termínu je řešení problematiky zapsaných věcných břemen a ochranných pásem v období 11/2024 – 03/2025, a to:
· věcné břemeno ochrany vodního zdroje (OPVZ) je v katastru nemovitostí zapsáno u 245 řešených parcel v k.ú. Týn nad Bečvou (analogové mapy KN a PK) a k.ú. Jezernice (KMD) na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu z let 1985 a 1999; toto OPVZ bylo zrušeno (respektive zmenšeno) rozhodnutím vodoprávního úřadu z roku 2011.  Katastrální úřad, pracoviště Přerov (dále jen „KÚ“) však břemeno nevymazal z důvodu obnovy katastrálního operátu (přečíslování i dělení parcel). Na kontrolním dni 26. 2. 2025 bylo dohodnuto, že KÚ upřesní, jakým způsobem lze výmaz břemene dokončit s tím, že u parcel řešených v pozemkových úpravách lze toto břemeno zrušit rozhodnutím pozemkového úřadu (s odkazem na rozhodnutí vodoprávního úřadu z roku 2011). Na základě dat VFK zhotovitel vytvořil aktuální seznam parcel dotčených OPVZ v k.ú. Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou a Jezernice jako přílohu pro případný výmaz – žadatelem měl být oprávněný z VB (VaK Přerov, a.s.). Po dohodě s KÚ ze dne 21. 3. 2025 – rozhodnutí vodoprávního úřadu z roku 2011 nepovažují za vkladovou listinu, tuto musí vytvořit účastník řízení nejlépe s pomocí notáře; pozemkový úřad tedy vymaže u dotčených parcel VB OPVZ svým rozhodnutím, což zhotovitel zapracoval do návrhu nového uspořádání (dosud nepřevzatelná varování)
· ochranné pásmo hradu Helfštýn je zapsáno jen u části řešených parcel (chybí u parcel ve zjednodušené evidenci, grafický zákres je nad parcelami KN, které nejsou zapsány na LV) formou způsobu ochrany parcely, současně proběhla obnova operátu v části k.ú. Týn nad Bečvou a ochranné pásmo bylo upraveno – řešeno s Národním památkovým ústavem od 11/2024, polygon ochranného pásma v digitální podobě byl předán 10. 3. 2025. 

Z výše uvedených důvodů, které nebyly prokazatelně zaviněny zhotovitelem, nebylo možné pokračovat ve zpracování a projednání návrhu po dobu 5 měsíců (11/2024 až 03/2025), o tuto dobu se prodlužuje termín výše dílčí části díla.


 
Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1095-2021-521101 č. zhotovitele 211022 uzavřená dne 11. 8. 2021, ve znění Dodatku č. 1 až 3 nemění.  
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel. 
3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.



	V Olomouci dne 23. 6. 2025
 
	V Olomouci dne 23. 6. 2025
 

	Za objednatele:  
	Za zhotovitele: 

	 
 
 
 „elektronicky podepsáno“
 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 
	 
 
 
 
 
Petr Liška
jednatel, GEOCENTRUM spol. s r.o.
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