	                                     Číslo smlouvy objednatele: 1168-2021-571101
	                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 211024 
	                                     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozlovice


Dodatek č. 7
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24. 8. 2021, včetně dodatku č. 1,2,3,4,5 a 6
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín
	xxx
Adresa:		Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
	Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13
	741 01 Nový Jičín
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774      
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			


Zhotovitel:	Geocentrum spol. s r.o. 	
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00  Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	6ejp3k
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
dále jen „zhotovitel“.

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 17. smlouvy o dílo ze dne 24.8.2021, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozlovice“ (dále jen „KoPÚ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“).


1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1	Změna počtu měrných jednotek dílčích etap:
Na základě skutečně provedených prací v rámci kapitoly 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a kapitoly 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona došlo ke změně výměry pozemků řešených v pozemkové úpravě a ke změně výměry pozemků neřešených dle § 2 zákona. K zápisu posledních geometrických plánů na dělení pozemků došlo až v průběhu dubna 2025.
Na základě těchto skutečností a na základě skutečně provedených prací dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčích částí SOD takto:

	
	
	Počet MJ dle SOD
	Skutečný počet MJ

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	1127 ha
	1139 ha

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	1106 ha
	1119 ha

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	1106 ha
	1119 ha





2. Změna Článku VI. Cena za provedení díla
Na základě navýšení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v Článku VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

	1. Přípravné práce celkem (6.2.1-6.2.8) bez DPH v Kč
	3 202 250,- Kč

	2. Návrhové práce celkem (6.3.1-6.3.5) bez DPH v Kč
	2 280 000,- Kč

	3. Mapové dílo celkem (6.4.) bez DPH v Kč
	315 560,- Kč

	Celková cena díla bez DPH v Kč
	5 797 810,- Kč

	DPH 21% v Kč
	1 217 540,10,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	7 015 350,10,- Kč



Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
2.2. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn. 
2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.
Místo: Ostrava	Místo: Olomouc
Datum: 23.06.2025	Datum: 23.06.2025


„elektronicky podepsáno“	
________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková	Jméno: Petr Liška
Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel společnosti


V z.
Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitelky Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj	



Příloha č. 1: Položkový výkaz činností
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