

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. 575-2022-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.
Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
Kontaktní údaje:
Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 	+420 725 918 219
E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz 
ID datové schránky	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 					3723001/0710
DIČ: 						CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) TRAVAL, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 85 518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Zastoupená: 	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxx, zaměstnancem společnosti
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 		6v9764u
Bankovní spojení:      		Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu: 		7000017576/8040
DIČ: 		CZ 260 85 518
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.07.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pístina“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 a č. 2.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku jsou dodatečné práce v souvislosti se zjišťováním hranic pozemků na upraveném obvodu komplexních pozemkových úprav a méněpráce v rámci návrhových prací a s tím související úprava termínů předání k akceptačnímu řízení.

V rámci kontrolního dne, konaného dne 10.04.2025, došlo na základě nových skutečností - negativního stanoviska Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského ve smyslu § 3 odst. 3 Zákona k dohodě na úpravě obvodu pozemkových úprav s tím, že 72 ha pozemků dosud zahrnutých do obvodu KoPÚ zůstane mimo obvod KoPÚ.

V souvislosti s touto změnou dochází k navýšení počtu Měrných jednotek v rámci dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, za níže dohodnutých podmínek, v ceně obvyklé v daném místě a čase. Dodatečné práce na obvodu KoPÚ budou označeny v Položkovém výkazu činností – Příloze ke smlouvě o dílo jako dílčí část 6.2.4.1 Dodatečné zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Položkový výkaz činností bude doplněn takto:

6.2.4.1 Dodatečné zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
· rozsah MJ:		11
cena za MJ bez DPH v Kč: 8 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 88 000 Kč
· termín předání k akceptačnímu řízení: 31.10.2025 

· navýšení o 11 MJ, navýšení ceny bez DPH o 88 000 Kč – vícepráce
2. Současně dochází ke zmenšení území, na kterém budou probíhat návrhové práce a bude vyhotovena digitální katastrální mapa, tj. nebudou provedeny práce v rozsahu 72 MJ u dílčích částí 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.4 Mapové dílo. Počty MJ u těchto dílčí částí se mění takto:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
· původní rozsah MJ:	991
cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 594 600 Kč
· nový rozsah MJ:		919
cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 551 400 Kč

· snížení o 72 MJ, snížení ceny bez DPH o 43 200 Kč – méněpráce



6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
· původní rozsah MJ:	991
cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 495 500 Kč
· nový rozsah MJ:		919
cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 459 500 Kč

· snížení o 72 MJ, snížení ceny bez DPH o 36 000 Kč – méněpráce

6.4 Mapové dílo
· původní rozsah MJ:	991
cena za MJ bez DPH v Kč: 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 297 300 Kč
· nový rozsah MJ:		919
cena za MJ bez DPH v Kč: 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 275 700 Kč

· snížení o 72 MJ, snížení ceny bez DPH o 21 600 Kč – méněpráce
Z výše uvedeného vyplývá, že:
Celková cena víceprací plynoucí z tohoto dodatku činí 88 000 Kč. 
Celková cena méněprací plynoucí z tohoto dodatku činí 100 800 Kč.
Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 12 800 Kč.

Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.

3. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se mění termíny odevzdání k akceptačnímu řízení u dílčích části 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2 takto:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
původní termín: 	30.09.2025
nový termín: 		31.03.2026

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
původní termín: 	28.02.2026
nový termín: 		31.08.2026


Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy

1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto:


	Hlavní celek -  Přípravné práce  celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 557 600,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH v Kč 
	 
	 
	1 099 900,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem  bez DPH v Kč 
	 
	 
	275 700,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč 
	 
	 
	3 933 200,00 Kč

	DPH  21% v Kč 
	 
	 
	825 972,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč 
	 
	 
	4 759 172,00 Kč


Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pístina - Dodatek č. 3



























PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice
Datum: 23.06.2025	Datum: 23.06.2025

		

„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“ 

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Vendula Valentová
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.
		








Za správnost: 


„elektronicky podepsáno“ 

_______________________________
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Č.j.: SPU 251207/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 575-2022-505101	
UID: spudms00000015686065		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   TRA-1-2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pístina
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pístina
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	12 
	1 000,00
	12 000,00
	31.03.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	17 
	1 500,00
	25 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	476
	800,00
	380 800,00
	31.03.2023

	 
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	515
	900,00
	463 500,00
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	216
	1 800,00
	388 800,00
	30.10.2023

	6.2.4.1
	Dodatečné zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	11
	8 000,00
	88 000,00
	31.10.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	208
	1 000,00
	208 000,00
	30.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	991
	500,00
	495 500,00
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	991
	500,00
	495 500,00
	30.11.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 557 600,00
	31.10.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	919
	600,00
	551 400,00
	31.03.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	20
	900,00
	18 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	500,00
	15 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	500,00
	500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	15 000,00
	15 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	500,00
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	919
	500,00
	459 500,00
	31.08.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 099 900,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	919
	300,00
	275 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	275 700,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 557 600,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 099 900,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	275 700,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 933 200,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	825 972,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 759 172,00
	 





