Č.j. objednatele: SPU 253936/2025/129/Tel		                                              UID: spudms00000015692126
Ć.j zhotovitele: 
Komplexní pozemkové úpravy Sedlo u Toužimi	
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Sedlo u Toužimi

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 1004-2023-529101 ze dne 27. 9. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 10. 2024 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlo u Toužimi“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary 

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 420 536		
E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 je změna identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailová adresa).
Dále je předmětem Dodatku č. 2 změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u FC části 6.2.6 dle skutečně provedených MJ. V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v Čl. 3. CENA DÍLA odst. 3.1. Smlouvy mění se i Příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností.
2. Předmět Dodatku
2.1. Změna identifikačních údajů smluvních stran 
E-mailová adresa Objednatele se mění na: jiri.loufek@spu.gov.cz.
2.2. Změna počtu měrných jednotek v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Sedlo u Toužimi
Snížení počtu MJ u níže uvedené dílčí části 6.2.6. v Položkovém výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlo u Toužimi se mění takto: 
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena 
za MJ 
bez DPH 
v Kč
	Původní cena 
bez DPH celkem
 v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	Nový počet MJ
	Nová cena bez DPH celkem 
v Kč

	 6.2.
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	1
	6 600
	6 600
	beze změn
	0
	0



2.3. [bookmark: _Ref50585481]Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy – Cena díla
	Rekapitulace kalkulace ceny
	Původní údaj
	Nový údaj

	1. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	XXXXX
	XXXXX

	2. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	XXXXX
	XXXXX

	3. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	XXXXX
	      XXXXX

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 107 500,00
	3 100 900,00

	DPH 21% v Kč
	652 575,00
	652 575,00

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	3 760 075,00
	3 752 089,00



K výše uvedeným změnám dochází v souladu s ustanovením Čl. 3., odst. 3.2. a Čl. 20 odst. 20.2. Smlouvy.
2.4. Odůvodnění
Na základě skutečně provedených prací dochází k upřesnění počtů měrných jednotek u dílčích částí 6.2.6 „Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů“, dle skutečně provedených prací.
Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku. 
Tímto Dodatkem č. 2 se mění i jeho Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. [bookmark: _Ref50762777]Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 24. 6. 2025		Datum: 23. 6. 2025


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	Funkce: jednatel

Příloha: Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností - aktualizovaný
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