
Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností –  Komplexní pozemkové úpravy Libáň (dodatek č.8)

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 
DPH v Kč 10)

Cena bez DPH
celkem v Kč 10)

Termín

6.2

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 46 450,00 20 700,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 8 1 200,00 9 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty 1)

ha 510 830,00 423 300,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech 1)

ha 70 980,00 68 600,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 294 2 600,00 764 400,00 15.6.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona

 100 bm 3 3 600,00 10 800,00 31.1.2024

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 573 190,00 108 870,00 15.7.2022

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 573 235,00 134 655,00 15.9.2022

1 540 925,00 30.9.2022

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 573 380,00 217 740,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 
erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 
výstavba a realizace společných zařízení 2)

ha 91 800,00 72 800,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 2)

100 bm

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, 
poldry) 2)

ks 2 25 000,00 50 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ  3), 11) ha 7 5 500,00 38 500,00
do 2 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 573 310,00 177 630,00 30.5.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
3), 7)

100 bm 5 5 500,00 27 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 
12)

LV 1 5 000,00 5 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

651 170,00

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 573 350,00 200 550,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

200 550,00

1 540 925,00 xxxxx

651 170,00 xxxxx

200 550,00 xxxxx

2 392 645,00 xxxxx

502 455,45 xxxxx

2 895 100,45 xxxxx

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

52 000,00

30.4.2024

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

              Hlavní celek 1 – Přípravné práce

20.1.20226.2.1

6.2.2 20.2.2022

6.2.3

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

800,006.3.1 i) b) 65



Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín

6.2

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 20 450,00 9 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 6 1 200,00 7 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 248 1 050,00 260 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 20 1 200,00 24 000,00

6.2.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 114 2 800,00 319 200,00 20.6.2022

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 265 250,00 66 250,00 20.7.2022

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 265 310,00 82 150,00 20.9.2022

768 200,00 30.9.2022

6.3

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 265 520,00 137 800,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 

erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 

výstavba a realizace společných zařízení 2)

ha 17 950,00 16 150,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)
100 bm

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2)

100 bm

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, 

poldry) 2)
ks 2 25 000,00 50 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ  3), 11) ha 1 5 500,00 5 500,00
do 2 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 252 330,00 83 160,00 28.2.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 5 5 500,00 27 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 

12)
LV 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

359 610,00

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 252 480,00 120 960,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

120 960,00

768 200,00 xxxxx

359 610,00 xxxxx

120 960,00 xxxxx

1 248 770,00 xxxxx

262 241,70 xxxxx

1 511 011,70 xxxxx

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

24 500,00

30.4.2024

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

980,006.3.1 i) b) 25

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností –  Komplexní pozemkové úpravy Zliv u Libáně (dodatek č.8)

              Hlavní celek 2 – Návrhové práce

              Hlavní celek 1 – Přípravné práce

25.1.20226.2.1

6.2.2 25.2.2022

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč


