UID : spudms00000015697162
Číslo Smlouvy Objednatele: 1413-2021-514101
Číslo Smlouvy Zhotovitele:    ---
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sběř, v k.ú. Hrobičany a v k.ú. Velešice

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sběř, v k.ú. Hrobičany a v k.ú. Velešice
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.5
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí pobočky Jičín
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín 
Kontaktní údaje:
Tel.: (+420) 701 126 651
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,  oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.10.2021, číslo objednatele 1413-2021-514101. 

I. Předmět dodatku

[bookmark: _Hlk132369702]Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo ze dne 19.10.2021, resp. příloh této smlouvy týkající se KoPÚ v k. ú. Sběř, k.ú. Hrobičany a k.ú. Velešice:

Tímto dodatkem dochází k upřesnění MJ dle skutečnosti u fakturačního celku 6.3.2 h) Aktualizace PSZ  u k.ú. Velešice takto:

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha – z původní 1 MJ na 6 MJ, tj. zvýšení o 30 000 Kč bez DPH
 
6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha – z původní 1 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 3 600 Kč bez DPH

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha – z původní 1 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 1 200 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku ze smlouvy upravená tímto dodatkem činí 34 800 Kč bez DPH.

Celková změna hodnoty závazku ze smlouvy (ve znění všech dodatků) činí 137 150 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst.4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:
Důvodem změny závazku ze smlouvy je úprava měrných jednotek na skutečný stav u výše uvedených dílčích částí (Aktualizace PSZ). Aktualizace PSZ pro KoPÚ v k.ú. Velešice je provedena na 6 ha, čímž se z původní 1 MJ navyšuje počet měrných jednotek na 6. 
V rámci Aktualizace PSZ byly přidány tři doplňkové cesty DC 11, DC 12 a DC 12. Zároveň byly při tvorbě návrhu byly upraveny výměry pozemků pro zábor veškerých cest, obsažených v PSZ. 
U ÚSES byla změněna poloha biokoridoru LBK 3, který byl nově umístěn z druhé strany cesty, než bylo původně navrženo a dále byl upraven zábor pro samostatný interakční prvek IP3. 

Dodatkem č.5 dochází ke změně počtu MJ a cen dle přílohy Smlouvy o dílo č.1c) pro k.ú. Velešice. 
Přílohy č.1a) pro k.ú. Sběř a 1b) pro k.ú. Hrobičany zůstávají nezměněné.

Rekapitulace ceny se ve Smlouvě v článku 3. „Cena díla“ se mění takto:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 607 250,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	2 249 300,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	446 500,00 Kč

	Celková Cena díla bez DPH
	4 303 050,00 Kč

	DPH 21 %
	903 640,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 206 690,50 Kč


Celková cena díla ve znění předchozího dodatku č. 1 se tímto dodatkem č. 2 navyšuje o 25 200,00 Kč bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Hradci Králové		V Plzni
Datum: 26.06.2025	Datum: 25.06.2025 


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	_______________________________
Ing. Petr Lázňovský	Martin Vondráček
ředitel 	jednatel  
Krajského pozemkového úřadu 	GEOREAL spol. s r.o.
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad


Přílohy: 
1a) Položkový výkaz činností KoPÚ Sběř
1b) Položkový výkaz činností KoPÚ Hrobičany
1c) Položkový výkaz činností KoPÚ Velešice
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