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DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 1041-2024-508207  
 
(dále jen „smlouva“) 
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 
  
mezi smluvními stranami 
 

Objednatel: 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 
Pobočka Chomutov 
Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
zastoupený: 	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Ivana Hrstková, Ed. D., odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov 
     Tel.:                                                                                    +420 725 901 492 
      E-mail: 						chomutov.pk@spu.gov.cz 
      ID DS: 						z49per3 
      Bankovní spojení: 				ČNB 
      Číslo účtu:						3723001/0710 
      IČO: 						01312774 
      DIČ: 						CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel: 

Jméno: 						ALGON, a.s. 
Sídlo: 							Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 
    zastoupený: 	Petrem Študlarem, předsedou představenstva 
    Tel./fax: 						xxxxxxxxxxxxx 
    E-mail: 						xxxxxxxxxxxxx
    ID DS: 						j7hccvi 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxxx
    Tel./fax: 						xxxxxxxxxxxxx
    E-mail: 						xxxxxxxxxxxxx
    Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s. 
    Číslo účtu: 						78-2124090297/0100 
    IČO:							284 20 403 
    DIČ: 						CZ28420403 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403. 

(dále jen „zhotovitel“) 
  
Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy 
1. Z důvodu nestability podloží a nevyhovujících zátěžových zkoušek je nutný zvětšený rozsah sanací betonovým recyklátem a lomovým kamenem. Z důvodu požadavku Technického dozoru stavebníka bude zpracována realizační dokumentace na mostní objekt. Z důvodu navýšení geologických prací, zajištění kamerových zkoušek vyžádaných od společnosti Severočeské vodovody kanalizace, a.s. a z důvodu zkoušek asfaltových směsí a zkoušek betonů na mostním objektu vznikají vícepráce.
2. Vícepráce v zastavitelném území (nezpůsobilé výdaje) jsou v rozsahu přílohy 1, dodatku č. 2. Vícepráce v nezastavitelném území (způsobilé výdaje) jsou v rozsahu přílohy 2, dodatku č. 2:
Hodnota víceprací v zastavitelném územ činí 110 234,21 Kč bez DPH
Hodnota víceprací v nezastavitelném území činí 1 949 781,11 Kč bez DPH
3. Z důvodu nerealizace původně navržené sanace, nerealizace ztužujícího rámu pro štětovnicovou jímku a z důvodu nerealizace dopravně inženýrského opatření v nezastavitelné části stavby vznikají méněpráce. 
4. Méněpráce v zastavitelném území (nezpůsobilé výdaje) jsou v rozsahu přílohy 3, dodatku č. 2. Méněpráce v nezastavitelném území (způsobilé výdaje) jsou v rozsahu přílohy 4, dodatku č. 2:
Hodnota méněprací v zastavitelném území činí 72 154,14 Kč bez DPH
Hodnota méněprací v nezastavitelném území činí 1 917 820,91 Kč bez DPH 
5. Na základě výše uvedených skutečností (méněprací, víceprací) se mění článek III. Cena díla, odstavec 4, takto:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí 						14 419 854,94 Kč.
DPH 21 % činí 					 	  3 028 169,54 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 		17 448 024,48 Kč.
6. Předmětem dodatku je dále změna zástupce objednatele, a to z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitelky KPÚ pro Ústecký kraj.
V této části se smlouva o dílo mění následovně:
zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
 
Čl. II Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1041-2024-508207 ze dne 11.10.2024 nedotčené dodatkem č. 1 a tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 1041-2024-508207 s názvem HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova. 
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující odpočty a přípočty: 
a. Příloha č. 1 – Vícepráce v zastavitelném území.
b. Příloha č. 2 – Vícepráce v nezastavitelném území
c. Příloha č. 3 – Méněpráce v zastavitelném území
d. Příloha č. 4 – Méněpráce v nezastavitelném území
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2, včetně jeho případných změn, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, včetně jeho případných změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 
6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy byl dodatek č. 2 uveřejněn v registru smluv. 
7. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 	V Teplicích dne 27.06.2025	 			V Praze dne 27.06.2025


	„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 			……………………………………
Objednatel						Zhotovitel
Mgr. Jaroslava Kosejková				Petr Študlar
ředitelka Krajského pozemkového úřadu		předseda představenstva ALGON, a.s.
pro Ústecký kraj					
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