

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1216-2023-508207 ze dne 25. 10. 2023
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny
         Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
         Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Věra Fibichová, vyšší rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Louny
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 927 474
E-mail: v.fibichova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a	
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE
Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci zjišťování hranic obvodů a upřesnění výměry řešeného území. V důsledku této změny se mění příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činností.

2. 	PŘEDMĚT DODATKU
2.1.	Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci zjišťování hranic obvodů pozemkových úprav a na základě určení obvodů pozemkových úprav a upřesnění výměry řešeného území („vícepráce a méněpráce“).
U dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona došlo k navýšení počtu měrných jednotek z původních 4 MJ na skutečně provedených 7 MJ.
Na základě určení obvodů KoPÚ došlo k upřesnění výměry řešeného území a snížení počtu měrných jednotek:
· u dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení  dle § 11 odst. 1 zákona z původních 774 MJ na 762 MJ, 
· u dílčích částí 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 6.4 Mapové dílo z původních 775 MJ na 763 MJ.
2.2.	V článku 3. odst. 3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednané následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce" celkem bez DPH
	1 658 960 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce" celkem bez DPH
	2 210 175 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo" celkem bez DPH
	251 790 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 120 925 Kč

	DPH 21 %
	865 394,25 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 986 319,25 Kč



2.3.	V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky  
	a ceny následovně:

V bodě 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se navyšuje počet měrných jednotek ze 4 MJ na 7 MJ a cena z částky 26 400 Kč bez DPH na cenu 46 200 Kč bez DPH.
V bodě 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se snižuje počet měrných jednotek ze 775 MJ na 763 MJ a cena z částky 255 750 Kč bez DPH na cenu 251 790 Kč bez DPH.
V řádku „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se cena 1 643 120 Kč navyšuje na cenu 1 658 960 Kč.
V bodě 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení se snižuje počet měrných jednotek ze 774 MJ na 762 MJ a cena z částky 766 260 Kč bez DPH na cenu 754 380 Kč bez DPH.
V bodě 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se snižuje počet měrných jednotek z 774 MJ na 762 MJ a cena z částky 1 021 680 Kč bez DPH na cenu 1 005 840 Kč bez DPH.
V řádku „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč se cena 2 237 895 Kč snižuje na cenu 2 210 175 Kč.
V bodě 6.4 Mapové dílo se snižuje počet měrných jednotek z 775 MJ na 763 MJ a cena z částky 255 750 Kč bez DPH na cenu 251 790 Kč bez DPH.
V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny následovně:
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – z částky 1 643 120 Kč na částku 1 658 960 Kč.
2. Hlavní celek 2 celekm bez DPH v Kč – z částky 2 237 895 Kč na částku 2 210 175 Kč.
3. Havní celek 3 celkem bez DPH v Kč – z částky 255 750 Kč na částku 251 790 Kč.
Celková cena bez DPH v Kč – z částky 4 136 765 na částku 4 120 925 Kč.
DPH 21 % v Kč – z částky 868 720,65 Kč na částku 865 394,25 Kč.
Celková cena Díla včetně DPH v Kč – z částky 5 005 485,65 Kč na částku 4 986 319,25 Kč.
2.4.	Změna v osobě zastupující na straně objednavatele.
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto: 
Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

3	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění. 
3.2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třtěno.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.




Česká republika – Státní pozemkový úřad 	 	GEOREAL spol. s r.o. 
Místo: Teplice		Místo: Plzeň
Datum: 27.06.2025		Datum: 27.06.2025

  
 


„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková		Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu 		Funkce: jednatel společnosti
	pro Ústecký kraj		
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	13 
	2 000,00
	26 000,00
	30.11.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	4 000,00
	12 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	724
	660,00
	477 840,00
	30.11.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	51
	1 980,00
	100 980,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	148
	3 300,00
	488 400,00
	30.6.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	7
	6 600,00
	46 200,00
	30.6.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	775
	330,00
	255 750,00
	30.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	763
	330,00
	251 790,00
	31.10.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 658 960,00
	31.10.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	762
	990,00
	754 380,00
	31.10.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	96
	1 320,00
	126 720,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	109
	990,00
	107 910,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	115
	990,00
	113 850,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	2
	11 000,00
	22 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 930,00
	6 930,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 960,00
	3 960,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 485,00
	1 485,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	762
	1 320,00
	1 005 840,00
	31.10.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	6 600,00
	6 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	9 240,00
	9 240,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	5 280,00
	5 280,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 980,00
	1 980,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 210 175,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	763
	330,00
	251 790,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	251 790,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 658 960,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 210 175,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	251 790,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 120 925,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	865 394,25
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 986 319,25
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	GEOREAL spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Plzeň

	Datum: 27.06.2025
	Datum: 27.06.2025

	
	

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková
	Jméno: Martin Vondráček

	Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel




