Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 781-2024-504204
Č.j. objednatele: SPU 228709-2025
UID:spudms00000015643549

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 
(číslo smlouvy objednatele 781-2024-504204), uzavřené dne 13.08. 2024
pro realizaci veřejné zakázky s názvem TDS a BOZP pro realizaci protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd, konkrétně obstarání technického dozoru stavebníka (dále jen „smlouva“).

Příkazce: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Zastoupený: Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, Bc. Ivana Haasová 
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov							
Tel.: +420 725002575			 
E-mail: olga.chvatalova@spu.gov.cz 
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB 	
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774                                                                 
DIČ: není plátcem DPH 

(dále jen „příkazce“)	
                  
a
Příkazník: MST – projekt s.r.o.
Sídlo:	 náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn
Zastoupený: Stanislav Tanczoš – jednatel společnosti
IČO: 175 11 577
DIČ: není plátcem DPH 
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 310520087/0300
Tel.: xxxxxx
e-mail: xxxxxx
ID DS: wcvwm8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedené u Městského soudu v Plzni oddíl C vložka 42687. 
(dále jen „příkazník“),
příkazce a příkazník společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. [bookmark: _Hlk21085598]Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění a ceny za výkon činnosti. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 9.3 smlouvy analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. 
2. Smluvní strany se na základě vzájemného jednání dohodly na navýšení odměny příkazníka o 25% z původní částky, z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací z 30.04.2025 na 20.06.2025, kdy prodloužení termínu stavby navýšilo mzdové náklady a náklady na dopravu.  
3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU
1. Původní znění čl. VI – Odměna příkazníka a platební podmínky:
[bookmark: _Hlk53382434]6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 157 000,00 Kč včetně DPH (slovy: stopadesátsedmtisíckorun českých)

Čl. VI smlouvy se mění následovně:
6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 196 250,00 Kč včetně DPH (slovy: stodevadesátšesttisícdvěstěpadesátkorun českých)

Technický dozor stavebníka:
Původní odměna  															157 000,00 Kč
Navýšení 25%																  39 250,00 Kč
Nová odměna																196 250,00 Kč

2. Původní znění odst. 2.2. čl. II – Rozsah a obsah předmětu plnění:
2.2. Předpokládaná doba realizace stavby je srpen 2024 - duben 2025. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů, bude řešena v souladu s ustanovením čl. IX, odst. 9.3. této smlouvy. 

Odst. 2.2. čl. II – Rozsah a obsah předmětu plnění se mění následovně:
2.2. Předpokládaná doba realizace stavby je srpen 2024 – srpen 2025. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů, bude řešena v souladu s ustanovením čl. IX, odst. 9.3. této smlouvy. 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
3. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  






V Tachově dne 26. 6. 2025										V Horšovském Týně dne 26. 6. 2025

Za příkazce:													         Za příkazníka:





…………………………											…………………………	
Ing. Olga Chvátalová	Stanislav Tanczoš
vedoucí Pobočky Tachov		jednatel MST – projekt s.r.o. 
Státní pozemkový úřad		
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