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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatovice u Hranic
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatovice u Hranic
dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1106-2024-521101 ze dne 8. 10. 2024 („Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatovice u Hranic

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov
		Ing. Hanou Sieglovou, Pobočka Přerov
Kontaktní údaje:
Adresa:		Pobočka Přerov
		Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Tel.:		+420 727 957 181
E-mail:		prerov.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost právnických osob, které tvoří 
Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.
Zastoupená: 					Ing. Janem Raškou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Raškou
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx
Vedoucí týmu: 		xxxxx
Zástupce vedoucího týmu:		xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 xxxxx
E-mail: 		xxxxx 
ID datové schránky: 				69jg7xi
Bankovní spojení: .		Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 		2701202958/2010
DIČ: 		CZ05949416 – je plátce DPH
a
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 27493989, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333.
Zastoupená: 					Ing. Alešem Tučkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tučkem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: .		+420 xxxxx
E-mail: 		xxxxx 
ID datové schránky: 				3xv742d
DIČ: 						CZ27493989 – je plátce DPH

	Zastoupení na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatovice u Hranic“ ze dne 28. 08. 2024 (založena u dokumentace veřejné zakázky): 
	Ing. Janem Raškou, 
jednatelem Horageo s.r.o. 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Jan Raška – jednatel Horageo s.r.o. 

	V technických záležitostech oprávněn jednat: 
	xxxxx

	Výhradní korespondenční adresa: 
	Horageo s.r.o., Obůrka 315, 678 01 Blansko 

	Výhradní datová schránka: 
	69jg7xi 

	Bankovní spojení 
	Fio banka, a.s. 

	Číslo účtu: 
	2701202958/2010 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 
	xxxxx



(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to: 
1. 	změna hodnoty závazku ze smlouvy – dodatečné služby a méněpráce
2. 	změna termínu dokončení dílčích částí

Ad 1)	Změna hodnoty závazku ze smlouvy, ke které dochází změnou počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí a hlavního celku: 
· navýšení počtu MJ: 
· 6.2.2 	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech – původní počet 67 MJ (ha) se mění na 92 MJ 
· 6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – původní počet 9 MJ (100 bm) se mění na 60 MJ
· 6.2.7	Rozbor současného stavu – původní počet 509 MJ (ha) se mění na 534 MJ
· 6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – původní počet 509 MJ (ha) se mění na 534 MJ
· 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") – původní počet 509 MJ (ha) se mění na 528 MJ
· 6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – původní počet 509 MJ (ha) se mění na 528 MJ
· 6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ – původní počet 509 MJ (ha) se mění na 534 MJ

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	25
	1 000
	25 000

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	51
	5 000
	255 000

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	25
	300
	7 500

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	25
	350
	8 750

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	19
	1 000
	19 000

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	19
	1 300
	24 700

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	25
	350
	8 750



Hodnota změn činí 348 700 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 
· snížení počtu MJ: 
· 6.2.4 	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – původní počet 174 MJ (100 bm) se mění na 160 MJ
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	14
	2 500
	35 000



Hodnota změn činí 35 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po všech změnách navýší o 313 700 Kč bez DPH.

Odůvodnění:
Změna počtu měrných jednotek souvisí se změnou obvodu komplexní pozemkové úpravy v k.ú Opatovice u Hranic. Po zaměření skutečného stavu zhotovitelem bylo zjištěno, že katastrální mapa (KMD) vykazuje značný posun, místy až 10 m, oproti skutečnosti. Tento posun vznikl historicky již při vyhotovení mapy stabilního katastru. Zavedení dvojích souřadnic na obvodu KoPÚ by neřešilo problém při vyhotovení nárokových listů a dalších etap. KoPÚ by nebyly dokončeny dle platné legislativy.

Zjištěný stav bude řešen rozšířením obvodu KoPÚ o lokalitu Nad Jabloncem a dále o lokalitu Osilná, kde by obvod KoPÚ tvořila katastrální hranice s k.ú. Ústí. Bude se jednat o pozemky (lesy s drobnou držbou), které budou řešeny jako neřešené dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Toto řešení bylo navrženo Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Hranice. 


Ad 2) 	Dodatkem se mění termíny dokončení níže uvedených dílčích částí: 
	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	30. 10. 2025
	28. 2. 2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	30. 10. 2025
	28. 2. 2026



Odůvodnění:
Změny termínů jsou z důvodu zvýšené časové náročnosti jednotlivých etap a přípravy nových podkladů ke zjišťování průběhu hranic souvisejících se změnou obvodu KoPÚ.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za řádné a včasné provedení díla uvedená v Čl. 3 Cena díla, odst. 3.1 Smlouvy, mění takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 654 100,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 475 050,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   186 900,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 316 050,00 Kč

	DPH 21 %
	   696 370,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 012 420,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.  


Čl. III.
Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 1106-2024-521101 a č. zhotovitele: 035/2024 uzavřená dne 8. 10. 2024 nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Položkový výkaz činností.



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Blansko
Datum: 30. 6. 2025	Datum: 28. 6. 2025		





________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Jan Raška
ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel Horageo s.r.o.
pro Olomoucký kraj



v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
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