Číslo Smlouvy Objednatele: 968-2023-571101/ UID: spudms00000013892344
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 302-2023	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metylovice 2
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metylovice 2
Dodatek č. 2
ke SMLOUVě O DÍLO
uzavřeny podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Zastoupená:                                             	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:    	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená:        	xxx

Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxx
E-mail: 		xxx
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost GEOS SILESIA + SELLA + EKOMONITOR– KoPÚ Metylovice“
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hradecká 668/1, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 28609549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34538
Zastoupená: Ing. Michalem Jaškem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech Ing. Michalem Jaškem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mailxxx
ID datové schránky: 2ma3a4k
Bankovní spojení: KB Opava
Číslo účtu: 43-6254360257/0100
DIČ: CZ28609549
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke   smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení dle 
§ 56 a podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“):
[bookmark: _Ref420387783]Preambule
Předmět  dodatku
Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metylovice 2“, je úprava termínu předání přípravných prací.
Jedná se o úpravu termínu předání etap:
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
Původní termín předání výše uvedených etap byl do 30.6.2025, nově je stanoven termín předání k akceptačnímu řízení na 28.2.2026.

6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Původní termín předání etapy byl do 30.9.2025, nově je stanoven termín předání na 30.6.2026

Důvod k uzavření dodatku:
Důvodem k posunu termínu je změna obvodu pozemkové úpravy. Ten byl v březnu 2025 upraven ze strany pobočky tak, aby v pozemkové úpravě nebyly plochy dle územního plánu k zástavbě a dle §4 odst. 3 vyhl. č. 13/2014 pozemky jejichž součástí jsou budovy s číslem popisným nebo evidenčním. V návaznosti na to proběhlo úvodní jednání až v měsíci květnu 2025. Následné zjišťování hranic si vyžádalo dodatečné zjišťování hranic v uvedené lokalitě, které proběhne v červenci-srpnu 2025.
Výše uvedené změny termínů jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

[bookmark: _Ref50733850]Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
0. Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEOS SILESIA s.r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Opava
Datum: 30.06.2025		Datum: 27.06.2025



„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková	Jméno: Ing. Michal Jašek
Funkce: ředitelka Krajského pozemkového		Funkce: jednatel společnosti
úřadu pro Moravskoslezský kraj

V z.
Ing. Kateřina Neumanová
Zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK       
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