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DODATEK Č. 3 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 490-2024-523206

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj 
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3
      Pobočka Znojmo
      Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo						
      zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada pobočka Znojmo      				
      Tel.:	+420 721 935 114 – RNDr. Dagmar Benešovská                          	+420 727 957 281 – Ing. Stanislav Kadlčík	 
      E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:							Slavíčkova 840/1b, 638 00  Brno
Zastoupený:						Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.
Číslo účtu:						372520453/0300
IČ/DIČ:						416 01 483 / CZ41601483
	(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD – Rekonstrukce polní cesty HC2-R v k.ú. Zálesí u Bítova“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
V souladu s ustanovením čl. XIII odst. 13.6  smlouvy o dílo na zhotovení stavby číslo 490-2024-523206 na veřejnou zakázku PD – Rekonstrukce polní cesty HC2-R v k.ú. Zálesí u Bítova (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení této smlouvy, a to Čl. III odst. 3.1 smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že dodatkem č. 2 sjednaná lhůta pro předání Díla – Projektová dokumentace 30. 6. 2025 se nově sjednává na 31. 10. 2025. 

Čl. III odst. 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním. 
3.1 [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:
3.1.1  Lhůta pro předání Díla je stanoven na:
a) Projektová dokumentace – 31. 10. 2025 
b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) – do 1 měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu 
          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.
Důvodem pro výše uvedenou změnu termínu je skutečnost, že je nezbytné koordinovat podrobnosti projektové dokumentace polní cesty s úzce související projektovou dokumentací přeložky plynovodu. Projektová dokumentace polní cesty musí respektovat úzké propojení s výsledným návrhem vedení trasy plynovodu. Propojení obou projektových dokumentací se promítne téměř do všech příloh projektové dokumentace polní cesty, zejména pak do situačního výkresu podélného profilu, vzorových řezů, výkresů propustků apod. 
Ostatní ustanovení smlouvy č. 490-2024-523206 ze dne 11. 6. 2024 zůstávají v platnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	Ve Znojmě dne dle el. podpisu 1. 7. 2025
	V Brně dne dle el. podpisu 20. 6. 2025 

	„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
RNDr. Dagmar Benešovská
vedoucí pobočky
	……………………………………
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

	Objednatel
	Zhotovitel



Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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