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 Číslo smlouvy objednatele: 1182-2024-508203/1
                                    Číslo smlouvy  zhotovitele:


DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce 
uzavřená dle 
§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami:

Příkazce: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice
Pobočka Chomutov
Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov








zastoupený:

Ing. Vladislavou Hartmannovou, vedoucí Pobočky Chomutov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Vladislava Hartmannová, vedoucí Pobočky Chomutov
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ivana Hrstková, Ed.D., odborný rada, Pobočka Chomutov 
Tel.:

+420 725 901 492
 

e-mail:

chomutov.pk@spu.gov.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB 


Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774                                                                 

DIČ:

není plátcem DPH 

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: 
Jméno: 





Arch 5d s.r.o.
Sídlo:






Kochova 6016, 430 01 Chomutov
Zastoupený:          




Vítězslavem Pirklem, jednatelem
IČO: 






05825466
DIČ: 






CZ05825466 je plátcem DPH
Zápis v živnostenském rejstříku:


Magistrát města Chomutova

Bankovní spojení: 




XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 





XXXXXXXXXXXXX
Telefon/fax:





XXXXXXXXXXXXX
e-mail:






XXXXXXXXXXXXX
ID DS:     





5t3cxas 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39086.
(dále jen „příkazník“)
Čl. I
Účel a předmět dodatku smlouvy

1. V průběhu realizace investorsko‑inženýrských činností u stavby s názvem HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova nastaly okolnosti, které mají vliv na cenu a termín plnění. 
2. K prodloužení lhůty pro splnění předmětu činnosti dochází na základě objektivních okolností, které nebylo možné v době podpisu smlouvy plně předvídat.
3. V důsledku nespolupráce a zdržení na straně zhotovitele dochází k posunu termínů jednotlivých etap výstavby.
4. Průběh realizace stavby a potřeba řešení vzniklých situací si vyžádalo navýšení počtu pravidelných kontrolních dnů a mimořádných koordinačních schůzek.
5. V některých částech stavby jsou opakovaně prováděny kontroly s cílem zajistit kvalitu prováděných konstrukcí  a dodržení technologických postupů.
6. Technický dozor provádí kontrolní činnost nad rámec původně plánovaného období také v souvislosti se zvýšenou kontrolou ve stavebním deníku a předáváním částí stavby 
v součinnosti se zhotovitelem a autorským dozorem.
7. Tímto se mění odměna příkazníka.
Čl. II
Odměna příkazníka
1. Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností se tímto navyšuje nad rámec předpokladu hodin stanovené původní cenovou nabídkou na zajištění investorsko-inženýrských činností.
2. Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností se tímto mění na 297 350 Kč bez DPH, tj. 359 793,50 Kč s DPH (slovy: tři sta padesát devět tisíc sedm set devadesát tři korun českých padesát haléřů).  
3. Tato odměna je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání příkazní smlouvy o obstarání záležitostí příkazce č. 1182-2024-508203 ze dne 22.10.2024 nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o obstarání záležitostí příkace č. 1182-2024-508203. 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně jeho případných změn, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, včetně jeho případných změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 až § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 
5. Dodatek č. 1  nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
V Chomutově, dne: 23.6.2025


V Chomutově, dne: 23.6.2025
„elektronicky podepsáno“



„elektronicky podepsáno“
…………………………………………


……………………………………….

Ing. Vladislava Hartmannová



Vítězslav Pirkl

vedoucí Pobočky Chomutov



jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu
                       Arch 5d s.r.o.
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